

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami,
dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku,
zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

MARPO s.r.o.

se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupená: [redacted] dnatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
1229

IČO: 410 33 078
DIČ: CZ41033078
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 100681018/0300
oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

dále jen **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: [redacted] ředitelem
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve
znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná
v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím
odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 71474/2018
ze dne 23.5.2018 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 00 63 51 62
DIČ: CZ 00 63 51 62
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s., hlavní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 374027793/0300
oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

dále jen **objednatel**

1. Smluvní strany se v souladu s ujednáním Smlouvy o dílo, jimi uzavřené dne 17.10. 2019, evid. č. PR/565/2019, v článku XI. bod. 7., dle kterého je smlouvu možno změnit nebo doplnit toliko formou písemných dodatků, které budou číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, dohodly na změně smlouvy.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o změně Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování dokumentace pro provedení stavby pod názvem „Rehabilitace – stavební úpravy hygienických zařízení“.
3. Smlouva o dílo se z důvodu nutnosti podrobnějšího zdokumentování stavu a zakreslení všech stávajících vnitřních rozvodů zdravotní techniky, po dohodě smluvních stran, mění v článku IV. Doba plnění, odst. 1., tak, že nová formulace je následující.

„1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 22. ledna 2020. Autorský dozor bude vykonáván od předání staveniště zhotoviteli do ukončení díla, resp. do odstranění poslední vady nebo nedodělku.“

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Závazky smluvních stran sjednané Smlouvou o dílo, tímto dodatkem nezměněné, zůstávají platné a účinné.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1, stejně jako Smlouva i související dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), budou uveřejněny v registru smluv, a to v celém jejich rozsahu. Dodatek se stane účinným po jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření objednatel.

V Ostravě dne:
zhotovitel
MARPO s.r.o.

V Ostravě dne: - 4 - 11 - 2019
objednatel
Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace