

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Stavební obnova
objektu Česká 11, Brno“
(dále jen „*Dodatek č. 2*“)

*uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 12. 5. 2016 podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:*

1.

Název:	Jihomoravský kraj
Zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmánem Jihomoravského kraje
Sídlo:	Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337
ID datové schránky:	x2pbqzq
Kontaktní osoba:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název:	Porr a.s.
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
Zastoupený:	Ing. Pavlem Kazdou, MBA, ředitelem pobočky Morava, Ing. Štefanem Havlíkem, členem představenstva, a Josefem Husarem, členem představenstva
Sídlo:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČ:	43005560
DIČ:	C43005560
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	[REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech smluv.:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech techn.:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací nezbytných k realizaci stavby „Stavební obnova objektu Česká 11, Brno“ tak, jak vyplývá z obsahu Evidenčních listů změny stavby, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 2.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Stavební obnova objektu Česká 11, Brno“ uzavřené dne 12. 5. 2016, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 4. 10. 2016.

II.1 Článek IX. Cena, odst. 1, který zní:

Cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy se sjednává na částku 39 720 589,84,- Kč bez DPH.

se nahrazuje textem

Cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy se sjednává na **částku 42 403 737,74,- Kč bez DPH.**

II.2 Článek IX. Cena, odst. 3, který zní:

Cena za práce a činnosti v rámci **zhotovení Obnovy** dle této smlouvy se sjednává **na částku 39 700 589,84 bez DPH,**

příčemž

cena včetně DPH činí 48 037 713,70 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 8 337 123,87 Kč.

se nahrazuje textem

Cena za práce a činnosti v rámci **zhotovení Obnovy** dle této smlouvy se sjednává **na částku 42 383 737,74 bez DPH,**

příčemž

cena včetně DPH činí 51 284 322,67 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 8 900 584,93 Kč.

III. Závěrečná ujednání

III.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Stavební obnova objektu Česká 11, Brno“ Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.

III.2 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.

III.3 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou:

Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby - číslo změny stavby 02;

Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby - číslo změny stavby 03;

Příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby - číslo změny stavby 04;

Příloha č. 4 – Evidenční list změny stavby - číslo změny stavby 05;

Příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby - číslo změny stavby 06;

Příloha č. 6 – Evidenční list změny stavby - číslo změny stavby 07.

III.4 Dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

III.5 Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 8. 12. 2016 na 4 schůzi usnesením č. 223/16/R4.

V Brně dne 16. 12. 2016

V Brně dne 1. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje



Ing. Pavel Kazda, MBA
ředitel pobočky
pobočka Brno



Ing. Štefan Havlík
člen představenstva



Josef Husar
člen představenstva