

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952190003
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 119150006

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **P O P R spol. s r. o.**
Adresa sídla: Hradec Králové - Slezské Předměstí, Stavební 1148, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 46509283

DIČ: CZ46509283

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952190003 na akci „Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u stavebního objektu SO 04 – Oprava levobřežní kamenné dlažby v celkové výši 533 859,46 Kč bez DPH.

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u stavebního objektu SO 04 – Oprava levobřežní kamenné dlažby v celkové výši 785 039,15 Kč bez DPH.

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11. 01. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 11.621 000,00 Kč,

slovy: jedenáctmilionůšestsetdvacetjednatisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11. 01. 2019 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 11.621 000,00 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 533 859,46 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí -785 039,15 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **11.369 820,31 Kč**

slovy: jedenáctmilionůtřistašedesátdevěttisíc osmsetdvacet korun českých 31/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, jedná se o následující práce.

SO 04 – OPRAVA LEVOBŘEŽNÍ KAMENNÉ DLAŽBY

1) Technologická změna spárování kamenné dlažby a předláždění stávající kamenné dlažby.

Projekt předpokládal opravu LB kamenné dlažby, která měla být uložena do pískového lože se spárami vyplněnými šterkodrtí fr. 4/8 a vyklínováním kamennými štěpinami. Po očištění dlažby od nánosů bylo zjištěno, že kamenná dlažba je vyspárována cementovou maltou a samotná kamenná dlažba je osazena do betonového lože.

2) Doplnění chybějící kamenné dlažby na bermě a její přespárování.

Na dolní hraně dlažby byla po odstranění nánosů odkryta berma opevněná kamennou dlažbou na sucho, odkrytím bylo zjištěno, že část dlažby na bermě chybí.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952190003 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Ing. Vladimír Pražák
jednatel