

DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO č. 2019_01339

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsané u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupené : Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem
představenstva společnosti
IČO : 49099451
DIČ : CZ49099451
Bankovní spojení : KB Teplice, č.ú.: 3507501/0100
E-mailová adresa : ██████████
Zástupce pro věci technické : ██████████ – zástupce ředitele oblastního závodu Most,
Severočeská servisní a.s., tel. ██████████
██████████ - manažer provozu úpraven vod,
Severočeská servisní a.s., tel. ██████████

1.2. Zhotovitel

ERKA Žatec s.r.o.

Se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec
Zapsané u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522
Zastoupený: ██████████, jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: ██████████
IČ: 27326764
DIČ: CZ27326764
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha
Číslo účtu: 218327604/0300
Telefon/fax: ██████████
E-mailová adresa: ██████████

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019_01339 na akci ÚV Meziboří - oprava, sanace zpevnění hráze vyrovnávací nádrže jsou prokazatelné vícepráce, které nebyly v původním zadání. Jedná se o vícepráce na profilaci betonové plochy vyrovnávací nádrže. Skutečnost po vypuštění VN je o ██████ m2 více než bylo v původním zadání.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.3. Změna rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.7. **Mění se celková cena díla z částky 1 969 174,12 Kč bez DPH na 2 365 248,68 Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o 396 074,56 Kč bez DPH.**

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.7. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 9.8. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel a objednatel.

Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1

Soupis skutečně provedených prací

Teplice dne

16 -10- 2019

Žatec dne

15 -10- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti

.....
jednatel společnosti