

Dodatek č. 3

ke Smlouvě CES 1473/19 ze dne 3.7.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: I [REDACTED]
samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby:

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec, č. účtu: 9029040461/0100

zastoupená: Václavem Kubešem a Ing. Petrem Jandou – jednatele.

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: I [REDACTED] (ČKAIT:0500122)

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED] Společně také jako „smluvní strany“

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1473/19 ze dne 3.7.2019

(dále jen „smlouva“). Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. 7 (Termíny provedení díla), odst. 7.8.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Z provozních důvodů (tlakové pásma) se posouvá termin realizace stavby a to do 30.11.2019.

Čl. II
Termín provedení díla

Termín provedení díla (dle SOD čl III, odst 3.2) se mění takto:

- Stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do **30.11.2019**.

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.


Příloha č. 1 – Změnový list č.3

V Teplicích dne: _____

V Liberci dne: 24.10.2019


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Bronislav Spičák
generální ředitel



Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ještědská s


Ing. Petr Jan
jednatel

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY					Číslo : 03/2019	
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 24.10.2019	
Název akce: LI032494 Liberec, Karlov Pod Ještědem, náhrada zdroje						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		III. Čas plnění				
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
Z provozních důvodů (tlakové pásma)						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem 0 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
0 bez DPH			Zahájení : 08/2019			
			Dokončení : 30.11.2019			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 0,00 Kč bez DPH						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
 						Datum 24.10.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted signature]

Podpis

[Redacted signature]

Datum 24.10.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Podpis

[Redacted signature]

Datum 24.10.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[Redacted signature]

Podpis

[Redacted signature]

Datum 29.10.2019

[Redacted signature]

Podpis

[Redacted signature]

Datum 29.10.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.