

DODATEK č. 4
smlouvy o dílo č. 15 105 OŘS-Pha ze dne 16. 9. 2015
 (ev.č. SMVS 107V751001752 původně 107V704001519)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 1 - Hradčany

IČO: 601 62 694

zaměstnanec pověřený jednáním: [redacted] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted] technický dozor objednatele (dále jen "TDO"):

[redacted] technický dozor stavebníka dle § 152
 stavebního zákona), tel.: [redacted]
 [redacted]
 (vedoucí oddělení investic Praha)

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel :

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 23 1/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: [redacted] **jednatel**

Bankovní spojení: [redacted]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted] 3 3 2

E-mail: [redacted] z

Adresa pro doručování korespondence: [redacted]

Datová schránka: k8r6j6r

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2. čl. 12.smlouvy o dílo č. 15 105 OŘS Pha ze dne 16. 9. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2016, dodatku č. 2 ze dne 15. 9. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 7. 12. 2016 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „**Praha – rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 4 je **doplnění předmětu smlouvy a s tím související stanovení termínu a úprava smluvní ceny díla** z důvodu nutnosti dodatečných úprav projektové dokumentace stavby „**Praha – rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ**“ (dále jen „stavba“) zjištěných při odhalování stavebních konstrukcí.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavby dle projektové dokumentace, zpracované dle odst. 3. 2. čl. 3 smlouvy v rámci 1. etapy díla (dále jen „projektová dokumentace“), byla při odhalování stavebních konstrukcí, které byly za běžného režimu nepřístupné, zjištěna potřeba provedení změn a úprav projektové dokumentace. Tímto dodatkem se doplňuje projektová dokumentace o úpravy v rozsahu:
 - a) statického posouzení stavebních konstrukcí v jednotlivých objektech komplexu VHÚ;
 - b) úpravy a sanace stavebních konstrukcí v návaznosti na skutečný stav odhalených původních konstrukcí;
 - c) stavební a konstrukční úpravy z důvodu nekvalitního podloží.
 Tyto projektové práce, které objednatel ani zhotovitel nemohli před zahájením prací na projektové dokumentaci předpokládat, jsou nezbytné pro řádné dokončení již zahájené stavby (dále jen „**vícepráce**“).
2. Vícepráce jsou podrobně popsány v příloze „Zjišťovací protokol víceprací“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku. Finanční vyčíslení víceprací je uvedeno v příloze „Podklad pro dodatek č. 4“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí vícepráce **1 282 600,00 Kč vč. DPH (1 060 000,00 Kč bez DPH, 222 600,00 Kč 21% DPH)**.
3. Tímto dodatkem se doplňuje odst. 4.5. čl. 4 smlouvy ve znění:

„4. 5. Zhotovitel je povinen předat objednateli vícepráce specifikované v odst. 1 a 2 čl. 3 tohoto dodatku nejpozději **do 30 kalendářních dnů** od jeho účinnosti. Termín je splněn podpisem zápisu o předání a převzetí víceprací poslední smluvní stranou.“
4. Tímto dodatkem se ve smlouvě ruší písm. a) a písm. d) odst. 5.1. čl. 5 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„ a) **1. etapa díla:**

7 098 400,00 Kč bez DPH
1 490 664,00 Kč DPH 21%
8 589 064,00 Kč včetně DPH

(slovy: osm milionů pět set osmdesát devět tisíc šedesát čtyři koruny české včetně DPH)

písm. d) Cena díla celkem – 1., 2. a 3. etapa díla celkem:

7 840 600,00 Kč bez DPH
1 646 526,00 Kč DPH 21%
9 487 126,00 Kč včetně DPH

(slovy: devět milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc sto dvacet šest korun českých včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulace stavby“, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto dodatku.
5. Tímto dodatkem se ve smlouvě doplňuje odst. 8. 13. čl. 8 smlouvy ve znění

„8. 13. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění sjednaný v odst. 3 čl. 3 dodatku č. 4, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku.“
6. Tímto dodatkem se ruší odst. 10.16. čl. 10 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„10.16. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.“

4. Závěrečná ustanovení

- Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol víceprací ze dne 29. 5. 2019 – počet stran: 2
Příloha č. 2 - Podklad pro dodatek č. 4 – počet stran: 2
Příloha č. 3 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně smlouvy a dodatků č. 1 – 3.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 11 -11- 2019

Za objednatele:

.....

**zástupce ředitele - ředitel odboru
řazení staveb AHNM**

V Praze dne - 8 -11- 2019

Za zhotovitele:

**jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.**

Nabytí účinnosti:



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL VÍCEPRACÍ

Akce: Praha – rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ
Objednatel: ČR – MO, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, zaměstnanec pověřený jednáním:
zástupce ředitele – ředitel soboru řízení staveb Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina
Projektant: TECHNISERV, spol. s r.o.
Číslo SoD: 15 105 OŘS-Pha ze dne 16. 9. 2015
Uživatel: VZ 1241
ev.č. SMVS: 107V751001752 původně 107V704001519

TECHNICKÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ

V průběhu realizace stavby „Praha – rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ - realizace“ firma Techniserv, spol. s r.o., vykonávající autorský dozor (AD), oznámila, že v průběhu stavby se při odhalování stavebních konstrukcí, které byly za běžného režimu nepřístupné, objevily skutečnosti, které mají za následek dodatečné úpravy projektové dokumentace, které jsou nad rámec smluvního výkonu AD ke dni 27. 5. 2019.


Zejména se jedná o:

1. Statické posouzení stavebních konstrukcí v jednotlivých objektech komplexu VHÚ, které po jejich očištění a odhalení vykazovaly známky značného poškození, opotřebení a místy dokonce statického narušení, jedná se o:
 - a. Statické posudky stávajících vertikálních a horizontálních stavebních konstrukcí
 - b. Stanovení maximálního zatížení stavebních konstrukcí
 - c. Zajištění stability objektu po vybourání předmětných stavebních konstrukcí
 - d. Přípravu, koordinaci a zpracování nových vytyčovacích podkladů
 - e. Kalorimetrické zkoušky železobetonových konstrukcí
2. Úpravy a sanace stavebních konstrukcí v návaznosti na skutečný stav odhalených původních konstrukcí, které nebyly v souladu popsanych a uvedeným v původní projektové dokumentaci stavby. Jedná se například o doplnění sanace železobetonových konstrukcí stropů zesilujícími uhlíkovými vlákny zajišťujícími dostatečnou statickou únosnost stávajících konstrukcí, dále o doplnění komplexního hydroizolačního systému objektu sestávajícího z injektáže zdiva proti kapilárnímu vztlínání, plošné injektáže, utěsnění spodní stavby minerálním hydroizolačním stěrkovým systémem a sanačním omítkovým systémem, dále se jedná o:
 - a. Návrh sanací trhlín v konstrukcích

- b. Návrh zesílení stavebních konstrukcí
 - c. Revize ariá objektu – změna uložení nosných ocelových sloupů
 - d. Revize a koordinace strojoven vzduchotechniky, výtahových šachet, plošin, schodišť, apod.
3. Stavební a konstrukční úpravy z důvodu nekvalitního podloží, kdy bylo třeba staticky a konstrukčně podchytávat základové konstrukce včetně částečné změny založení objektu (mikropilotové založení v objektu SO 01D), jedná se o:
- a. Průzkum geologie podloží
 - b. Přípravu podkladů pro provedení mikropilotáže
 - c. Revizi výkopů
 - d. Statické podchytávání konstrukcí základů objektů B a C
 - e. Stanovení odborného postupu bourání tunelu u propylejí

Objednatel zkontroloval rozsah a oprávněnost předložených víceprací a odsouhlasil tyto práce z hlediska věcného obsahu, rozsahu a množství.

Vypracoval:



A

Rekapitulace stavby

akce: Praha – rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ
zhotovitel: TECHNISERV, spol. s r.o.
smlouva o dílo č. 15105 OŘS-Pha

Smlouva o dílo	cena bez DPH	6 780 600,00 Kč
	DPH	1 423 926,00 Kč
	cena vč. DPH	8 204 526,00 Kč

dodatek č. 4	cena bez DPH	1 060 000,00 Kč
	DPH	222 600,00 Kč
	cena vč. DPH	1 282 600,00 Kč

Smlouva včetně dodatku č. 4	cena bez DPH	7 840 600,00 Kč
	DPH	1 646 526,00 Kč
	cena vč. DPH	9 487 126,00 Kč