

## Dodatek č. 2

k CES1348/19/OLCE Smlouvě ze dne 19. 6. 2018  
číslo zhotovitele 31/19

Smluvní strany:

### 1. Objednatel:

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ: 490 99 469  
DIČ: CZ 490 99 469  
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

### 2. Zhotovitel:

**VOKA CL s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Ústí nad Labem

sídlo: č.p.88, 471 01 Zahrádky  
zastoupen: Ing. Milan Tichý  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ: 01544322  
DIČ: CZ01544322  
bankovní spojení: KB Česká Lípa č.ú. 107-4572610267  
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je Ing. Milan Tichý.  
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Michal Janovský.

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES1348/19/OLCE ze dne 19. 6. 2018 (dále jen „smlouva“).  
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. II. Předmět plnění a III. Cena za dílo.
2. Odůvodnění změny: Předmět se rozšiřuje o 16.5m kanalizace do ul. Družby, které je nezbytné k zachování funkčnosti a dodržení spádu pro odtok. Dále bude provedena výměna zásypaného materiálu. Tato skutečnost potvrzena geotechnickým posudkem.

3. Cena díla dle SOD	4 226 416,71 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – změnový list č. 1	291 977,51 Kč bez DPH
Dodatek č.2 – změnový list č. 2	447 603,25 Kč bez DPH

**Cena díla celkem 4 965 997,46 Kč bez DPH**  
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 6 008 856,93 Kč

**Čl. II**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Zahrádkách dne:

Za Zhotovitele:



V Teplicích dne:



generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 2/2019	
Zhotovitel: VOKA CL s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 25. 09. 2019	
Název akce: TP007035 Duchcov, Nerudova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet příloha č.1 k ZP č.3			
	na jinou část smlouvy:	ne			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Z podnětu objednatele bude provedeno nezbytně nutné propojení jednotné stoky do ul. Družby z důvodu zachování funkčnosti a dodržení spádu pro odtok, prodloužením této stoky z ul. Nerudova do ul. Družby v úseku z Š5 do Š6. V nezbytně nutném rozsahu bude provedena výměna zásypu – doloženo zprávou laboratoře mechaniky zemin.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	X				X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>+447 603,25 bez DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>4.965.997,46 Kč bez DPH</b>					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>447 603,25 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>479 078,75 Kč bez DPH</b> , tj. 11,34 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>31 475,50 Kč bez DPH</b> , tj. 0,74% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a ZZVZ činí <b>479 078,75 Kč bez DPH</b> , tj. 11,34% nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a ZZVZ činí <b>31 475,50 Kč bez DPH</b> , tj. 0,74% nabídkové ceny.					
Počet příloh: 2 (změnový rozpočet a laboratorní zpráva) 2					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
V Zahrádkách			Podpis: 		
			č.p. 		

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- - vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- - vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- - nedojde ke změně zhotovitele
- - změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
- způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ)

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: [redacted] Datum: 29. 10. 19

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5

Podpis: [redacted] Datum: 29. 10. 19

Podpis: [redacted] Datum: 29. 10. 19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.