



MHMPXPCEWMEC

Stejnopis č.: 1

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**na zhotovení projektové dokumentace**  
**(pro zakázky malého rozsahu)**  
**ke stavbě „č. 0050 TV Slivenec, etapa 0023 – likvidace srážkových vod v k. ú. Holyně“**

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000392/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-3543-6494/17

---

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

**I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581,  
DIČ: CZ 00064581  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
jednající: Ing. Karel Prajer, ředitel odboru investičního Magistrátu hl. města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5  
IČO: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl B, vložka 1930  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha  
číslo účtu: 19-1583390227/0100  
jednající: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

(dále jen „zhotovitel“)



(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

## II.

### PŘEDMĚT DODATKU Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

2. 1 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je změna názvu odboru Magistrátu hlavního města Prahy. S účinností od 1. 1. 2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční a změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Karel Prajer.

2. 2 Dále je předmětem Dodatku ukončení smluvního vztahu z důvodu nemožnosti zajištění souhlasného stanoviska některých vlastníků pozemků dotčených stavbou. Majetkoprávní komplikace neumožňují vydání rozhodnutí o umístění stavby na předmět díla. Změna resp. zúžení předmětu díla by již nebyla účelná a navrhovaná řešení by bez opatření v ploše povodí neplnila požadovanou funkci.

## III.

### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

	Cena bez DPH	21% DPH	celkem cena
<b>původní cena díla</b>	<b>409 000</b>	<b>85 890</b>	<b>494 890</b>
z toho			
průzkumné práce	120 000	25 200	145 200
DUR	103 000	21 630	124 630
DSP	122 000	25 620	147 620
DPS	64 000	13 440	77 440
<b>nová cena díla dle dodatku č. 1,2</b>	<b>336 000</b>	<b>70 560</b>	<b>406 560</b>
Z toho			
průzkumné práce	120 000	25 200	145 200
DUR	103 000	21 630	124 630
DSP	71 000	14 910	85 910
DPS	42 000	8 820	50 820
<b>uhrazeno k 31. 8. 2019</b>	<b>212 700</b>	<b>44 667</b>	<b>257 367</b>
Z toho			
100 % průzkumné práce	120 000	25 200	145 200
90 % DUR	92 700	19 467	112 167
<b>zbývá uhradit do výše smluvního plnění</b>	<b>123 300</b>	<b>25 893</b>	<b>149 193</b>
10 % DUR pozastávka	10 300	2 163	12 463
100 % DSP	71 000	14 910	85 910
100 % DPS	42 000	8 820	50 820

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran bude z této smlouvy uhrazena už pouze pozastávka 10 % ze základní ceny II. fáze DUR ve výši 10.300,- Kč bez DPH na základě předání všech

dosud získaných stanovisek a vyjádření DOSS. Další stupně dokumentace DSP a DPS realizovány nebudou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí“. Obě smluvní strany prohlašují, že uhrazením tohoto daňového dokladu nemají vůči sobě žádné další závazky či pohledávky

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
- 4.3. Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu tohoto Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 4.5. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
- 4.6. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku č. 3 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

**OBJEDNATEL**  
Hlavní město Praha

Podpis: \_\_\_\_\_  
**Ing. Karel Prajer**  
ředitel odboru investičního  
Magistrátu hl. m. Prahy  
Datum: \_\_\_\_\_  
06 -11- 201

**ZHOTOVITEL**  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
**Ing. Jan Cihlár**  
ředitel divize 02

Datum: 01 - \_\_\_\_\_