

DODATEK Č.1 K SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 1545/19/OLCE

a

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 41 738, DIČ: CZ25041738]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 14364

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1037006152/5500

zastoupená: Ing. Milošem Šnoblem, obchodním ředitelem

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Tímto dodatkem se mění cena díla.

- 1.1.1. Důvodem je výhledová rekonstrukce a posílení vodovodního řádu vedoucího v ulici Na Pláni, kde došlo ke změně profilu části vodovodního řádu V2. Celková délka této změny je 72 m. Součástí změny je i vysazení odbočky v délce 6m do ulice Na Pláni včetně překopu ulice Plynárenská a osazení hydrantu na konci odbočky. Touto změnou jsou dotčeny i navrtávací ventily pro odbočky k objektům č.p. 104 a 105.
- 1.1.2. Dalším důvodem byl výskyt sítí NN, VN a telekomunikačních sítí v souběhu s vodovodním řádem. Proto byl zvolen jiný postup výstavby . Od konce řádu 2 se musí provést ve stísněných podmínkách v souběhu s rekonstrukcí zařízení ČEZ Teplárenská.
- 1.1.3. Předmětem dodatku jsou i neprovedené práce – „Vymezené činnosti SčVK“
- 1.1.4. Změna odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby.
- 1.1.5. Tímto dodatkem se mění cena díla. Důvodem jsou dodatečné stavební práce - nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 a 6 ZZVZ). Výše oceněných dodatečných prací činí 5.977,97 Kč bez DPH. Po započtení těchto prací se tímto Dodatkem navyšuje cena Díla o částku 5.977,97 Kč bez DPH. Všechny změny jsou popsány a oceněny ve změnovém listu, který je přílohou tohoto Dodatku. Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ.

2. CENA DÍLA

2.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena SoD v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
3 597 449,70	21	4 352 914,14
Cena dodatku č.1	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5.977,97	1.255,37	7.233,34
Celková cena SoD a dodatku	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
3.603.427,67	756.719,81	4.360.147,48

3. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 3.2 Všechna další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:
- Změnový list ZL01/2019/UL038488

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel



Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Miloš Šnobl

obchodní ředitel

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY			Číslo : ZL01/2019/UL038488		
Zhotovitel:		REKULTIVACE Ústí nad Labem, s r.o., Velká Hradební 3122/52 Ústí nad Labem 400 01			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 03.10. 2019	
Název akce: UL 038 4PP ÚSTÍ NAD LABEM, PLYNÁRENSKÁ - REKONSTRUKCE VÝKOPU					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Oceněný výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>a) Vzhledem k výhledové rekonstrukci a posílení vodovodního řadu vedoucího v ul. Na Pláni (směr Habrovice) došlo ke změně profilu části vodovodního řadu „V2“, a to z projektovaného DN/OD 90 mm na požadovaný DN/OD 160 mm. Uvedená změna se týká úseku od staničení cca 147,00000 do konce řadu „V2“ ve st. 0,21896. Celková délka této změny je cca 72,0 m. Součástí změny je i vysazení odbočky dl. cca 6,0 m do ul. Na Pláni vč. překopu ul. Plynárenská, a osazení hydrantu na konci této odbočky. Touto změnou jsou dotčeny i navrtávací ventily pro odbočky k objektům č.p. 104 (st. 0,16886) a č.p. 105 (st. 0,17284).</p> <p>b) Z důvodu výskytu sítí NN, VN a telekomunikačních v souběhu s vodovodním řádem byl zvolen jiný postup stavby od konce Řadu 2, provádí se ve stísněných podmínkách v souběhu s rekonstrukcí zařízení ČEZ Teplárenská. Výkop je bez pažení, průměrná šířka 0,60 m, výkopek je ukládán hned v okolí výkopu a po uložení potrubí byl v úseku cca. 60 m ve 100 % ihned vrácen zpět. Stavba se provádí bez ohrazení. Potrubí je ukládáno na podsyp, opatřeno vodícím drátem, obsyp je zakryt výstražnou fólií. Jedná se o úsek, který je z důvodu změny dimenze potrubí.</p> <p>c) Odpočet prací – „Vymezené činnosti SčVK“</p>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	X				X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Ocenění změny č.1:					
Méněpráce:	- 383.932,26 Kč bez DPH				
Vícepráce:	+ 389.910,23 Kč bez DPH				
Celkem	+ 5.977,97 Kč bez DPH				
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD	3.597.449,70 Kč bez DPH		(číslem/slovy): beze změny		
Dodatek č.1 /ZL č.1)	5.977,97 Kč bez DPH				
Nová cena díla	3.603.427,67 Kč bez DPH				

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **5.977,97 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **389.910,23 Kč bez DPH**, tj. **10,84 %** nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **383.932,26 Kč bez DPH**, tj. **10,67 %** nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **389.910,23 Kč bez DPH**, tj. **10,84 %** nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **383.932,26 Kč bez DPH**, tj. **10,67 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis: [redacted] Datum: [redacted]

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

- 2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5a6 ZZVZ)
- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
 - vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
 - potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
 - nedojde ke změně zhotovitele
 - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

- 4) Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami (§ 222 odst. 7 ZZVZ)

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s SoD CES 1567/18/PEBE ze dne 11. 7. 2018.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

Podpis: [redacted]

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

Podpis: [redacted]

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis: [redacted] Datum: 24.10.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jsou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.