




DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: primátorem prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc.
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Kontakt: 

a

2. **Zhotovitel:** **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Zápis v OR: příspěvková organizace zapsaná u Krajského soudu v Hradci
Králové, sp. zn. Pr 52
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 
Kontakt: 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele
2019/1621 :

I.

Předmět smlouvy o dílo

1. Dne 9.9.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (č. objednatele 2019/1621), podle které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**ZŠ SNP čp. 694/40, Hradec Králové 3 – rekonstrukce atik a střech**“, tj. opravu plochých střech základní školy, přičemž střechy pavilonů A, B, C a D budou zatepleny polystyrenem a bude provedena nová hydroizolace. Budou provedeny i související úpravy vpustí, navýšení atik s přípravou na zateplení fasád v budoucnosti, bude provedena výměna oplechování. Dále bude provedena výměna hromosvodů.
2. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla ve výši 6.197.200,- Kč bez DPH.

II.

Předmět dodatku

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné změny jsou uvedeny v rámci soupisu provedených prací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konkrétně došlo ke změně provedení atik a odpočtu neprovedených prací u pavilonů A, B a C a dále u pavilonu D došlo ke změně provedení atik, kotvení kačírskem a odpočtu neprovedených prací.
2. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla o vícepráce a méněpráce, které nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.
3. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 522.314,- Kč bez DPH.
4. Smluvní strany se na základě shora uvedených skutečností dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo č. 2019/1621, a to takto:

Článek V. odst. 1 se mění takto:

1. *Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí: 5.674.886,- Kč bez DPH.*

(slovy: pět milionů šest set sedmdesát čtyři tisíc osm set osmdesát šest korun českých) bez DPH.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/1621 tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek č. 1 se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a město je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a dopravce souhlasí s uveřejněním (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, ID: bebb2in
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008, IČ 64809447, DS:3aak9xj

- vymezení předmětu smlouvy: ZŠ SNP čp. 694/40, Hradec Králové 3 – rekonstrukce atik a střech
- cena: 5.674.886,- Kč bez DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


6. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Hradec Králové, usnesením č. RM/2019/1218, ze dne 15.10.2019 a v souladu s ustanovením čl. XX. odst. 2. Směrnice č. 2/2016, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek.

V Hradci Králové dne 24.10.2019

V Hradci Králové dne 08. 11. 2019

Za zhotovitele

Za objednatele


.....
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ


.....
Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor
Statutární město Hradec Králové

