

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2018/03/ORM




Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.







I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
ve věcech technických : 
telefon : 
e-mail : 

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **SAMAT, spol. s r.o.**
sídlo : Nádražní 259, 470 56 Jiřetín pod Jedlovou
právní forma : s.r.o.
IČ : 40229017
DIČ : CZ40229017
zápis v OR : Krajským soudem v Ústí n.L., odd C, vl. 1522
dále za zhotovitele jednájí : Josef Šišulák, jednatel
ve věcech smluvních : 
ve věcech technických : 
bankovní spojení : 
č. účtu : 
telefon : 
e-mail : 

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2018/03/ORM je změna článku III. Cena za dílo, kterým se snižuje konečná cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo

Cena bez DPH:	5.513.356,-Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1.157.805,-Kč
Cena včetně DPH:	6.671.161,-Kč

[slovy: šestmilionůšestsetsedmdesátjedentisícstošedesátjedna korun českých včetně DPH]

Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1

Cena dle bez DPH:	5.451.668,08,-Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1.144.850.30,-Kč
Cena včetně DPH:	6.596.518,38,-Kč

[slovy: šestmilionůpětsetdevadesátšesttisíc pětsetosmnáct korun českých a třicet osm haléřů včetně DPH]

Méně práce dodatek 2

Cena bez DPH:	-29.858,27Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	-6.270,24,-Kč
Cena včetně DPH:	-36.128,51,-Kč

[slovy: třicetšesttisícstodvacet osm korun českých a padesátjeden haléř včetně DPH]

Více práce dodatek 2

Cena bez DPH:	26.898,75Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	5.648,74,-Kč
Cena včetně DPH:	32.547,49,-Kč

[slovy: třicetdvatisícpětsetčtyřicetsedm korun českých a čtyřicetdevět haléřů včetně DPH]

Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 a č. 2 – konečná cena díla

Cena dle bez DPH:	5.448.708,56,-Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1.144.228.80,-Kč
Cena včetně DPH:	6.592.937,36,-Kč

[slovy: šestmilionůpětsetdevadesátdvatisícdevětsettřicetsedm korun českých a třicet šest haléřů včetně DPH]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného a účinného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.¹

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku, ve kterém byl zpracován soupis prací s výkazy výměr (URS, ASPE, apod.). Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.²

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.³

**XII.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 620/19/RM23 ze dne 04.10.2019.

¹ Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 uvedeného zákona.

² Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 uvedeného zákona.

³ Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 uvedeného zákona.

3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací včetně krycího listu (uznatelné a neuznatelné náklady)

V Novém Boru, dne 5.11.2019

V Jiřetíně pod Jedlovou, dne 5.11.2019

.....
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta

.....
zhotovitel
Josef Šišulák,
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt: 06-5-2018 - vícepráce 2. etapa - uznatelné náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

40229017

DIČ:

CZ40229017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				26 898,75
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	21,00%	ze	26 898,75	5 648,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	32 547,49
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt: 06-5-2018 - vícepráce 2. etapa - uznatelné náklady

Místo: Datum: 30.10.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	26 898,75
766 - Konstrukce truhlářské	4 851,00
767 - Konstrukce zámečnické	-23 155,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 690,79
96 - Bourání konstrukcí	-2 803,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	60 690,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-20 374,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt: 06-5-2018 - vícepráce 2. etapa - uznatelné náklady

Místo: Datum: 30.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 898,75

PSV - Práce a dodávky PSV

4 851,00

766 - Konstrukce truhlářské

4 851,00

38	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	5,000		
42	M	RM000002	Desky parapet.drev. s.20cm s nose	m	6,170		

767 - Konstrukce zámečnické

54	K	767662120	Montáž mříží pevných,	m2	9,600		
55	M	RM000011.1	Okení mříž kovová pevná 1000/1600	m2	9,600		

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-109,125		
7	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	32,740		
8	K	R00000001	Vyspravení ploch kamenného ostění vhodným materiálem	m2	5,200		
9	K	R00000002	Penetrace TOLL-TEX pigment.	m2	32,740		
10	K	R00000003	Nástřik vnějších stěn Ceramitz leš.	m2	32,740		

96 - Bourání konstrukcí

20	K	R00000004.2	Vybourání kov.mříží do 2m2 pevných ručně	m2	-9,600		
----	---	-------------	--	----	--------	--	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612232053R	Montáž vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm minerální vatou 62*(1,3+1,85+1,85)	m	310,000		
2	M	631537290R	deska minerální 600x1000x200 mm 29,140+41,540	m2	70,680		
3	M	631537200R	deska minerální 600x1000x50 mm 29,140+41,540	m2	70,680		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	310238211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	-4,863		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

Poznámka k položce:
ostění, nadpraží, parapety,
výkaz výměr viz výkres č. 9

P

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt: 06-6-2018 - vícepráce 2. etapa - neuznatelné náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

40229017

DIČ:

CZ40229017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-29 858,27

DPH základní

21,00%

ze

-29 858,27

-6 270,24

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-36 128,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt: 06-6-2018 - vícepráce 2. etapa - neuznatelné náklady

Místo: Datum: 30.10.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-29 858,27
781 - Dokončovací práce - obklady	-978,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-28 879,30
Celkové náklady za stavbu	-29 858,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor

Objekt: 06-6-2018 - vícepráce 2. etapa - neuznatelné náklady

Místo: Datum: 30.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: SAMAT, spol. s r.o., Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-29 858,27

781 - Dokončovací práce - obklady

-978,97

22	K	781414111	montáž obkladu vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhelných do 22 ks/m ²	m ²	-1,050		
24	K	781419195	Montáž obkladu vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za spárování cement bílý	m ²	-1,050		
23	M	RM000014	Obkl ker b br hl 200x200	m ²	-2,000		
25	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,048		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

26	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	-455,430		
27	K	784331001	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	-10,586		