



## **DODATEK č. 1 smlouvy o dílo**

č. smlouvy u objednatele: S/0432/2019/ODaSH

č. smlouvy u zhotovitele: 082/400/2019

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

### **Statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: [redacted] [redacted] [redacted] – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: [redacted] tel: [redacted] [redacted] [redacted]

- **dále jen objednatel**

**a**

### **TS a.s.**

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.

Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [redacted] [redacted] číslo účtu [redacted]

Tel: [redacted] [redacted] [redacted]

E-mail: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu  
Komunikace

email: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Obnova silničního příkopu, ulice Na Skotni, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

## článek 1. Úvodní ustanovení

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- a) V rámci prací mělo být dle projektové dokumentace provedeno zpětné ohumusování svahů příkopů v tloušťce 150 mm a jejich zatravnění. Vzhledem ke sklonu svahů příkop a nesoudržnosti zeminy pro ohumusování toto nebylo možno provést, neboť by došlo ke sjíždění zeminy ze svahů na dno vyhloubeného silničního příkopu a tím i k jejímu zanesení.
- b) Zároveň nebylo možno z výše uvedeného důvodu provést projektem navrženou „lávku“ mezi horní hranou svahu příkopu a oplocením.
- c) Při hloubení příkop bylo provedeno odtěžení uličních smetků (povrchové části hloubených příkop) ve větším rozsahu (hmotnosti), nežli bylo předpokládáno v projektové dokumentaci.

## článek 2. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly:

- 1) na změně předmětu plnění vyplývajícího z čl. 2. smlouvy tak, že práce uvedené shora v čl. 1. pod písm. a) a b) se neprovedou (méně práce) a dodatečně se vypočte cena podle skutečně odtěženého množství (hmotnosti) uličních smetků,
- 2) na odpovídající změně ceny díla z čl. 4. smlouvy takto.

|                       |                   |                    |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Neprováděné práce     | bez DPH           | - 42 989,68        |
| Dodatečné práce       | bez DPH           | 2 717,00           |
| <b>Rozdíl ceny</b>    | bez DPH           | <b>- 40 272,68</b> |
|                       |                   |                    |
| Původní cena díla     | bez DPH           | 101 303,36         |
|                       |                   |                    |
| <b>Nová cena díla</b> | bez DPH           | <b>61 030,68</b>   |
|                       | 21% DPH           | <b>12 816,44</b>   |
|                       | <b>včetně DPH</b> | <b>73 847,12</b>   |

Podrobný soupis položek neprováděných prací a dodatečně prováděných prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## článek 3. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí ..... schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*Ve Frýdku-Místku, dne*

*Ve Frýdku-Místku, dne*

---

*Mgr. Michal Pobucký, DiS.,  
primátor*

---

*Ing. Jaromír Kohut,  
předseda představenstva*