

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/D/0088

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Město Kuřim

se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

IČ: 00281964

DIČ: CZ00281964

zastoupené Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
podpisem pověřena Mgr. Jana Viktorinová, vedoucí odboru majetkoprávního, na základě Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
číslo účtu: 22824641/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

J&T SYSTEM s.r.o.

se sídlem: Malá Česká 1249/25, 664 34 Kuřim

IČ: 28267991

DIČ: CZ28267991

zastoupená Tomášem Tichým, jednatelem

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

výše uvedené strany jsou dále též označovány jako „**smluvní strany**“

Článek 1 Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 12.1 a 12.2 Smlouvy o dílo na následujících změnách Smlouvy o dílo č. 2019/D/0088 ze dne 19. 7. 2019 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací, které Zhotovitel nepředpokládal: při realizaci výměny dvou vikýřových oken v bytě č. 898/10 ul. Na Královkách došlo k odlepení vnitřní omítky ze základního zdiva (tvárnice ytong) na vnitřních okenních špaletách. Z tohoto důvodu Zhotovitel provedl znovu-nahrubování špalet pomocí jádrové omítky a dále finální zapravení pomocí sádrové omítky. Při předložení cenové nabídky, která je součástí Smlouvy předpokládal Zhotovitel běžné zednické začištění stávajících špalet k novému osazenému rámu.

Článek 2 Cena díla

2.1. Zhotovitel vyčíslil vícepráce – navýšení ceny zednického zapravení – na částku ve výši 2.344,00 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se o tuto částku zvyšuje cena díla

Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1 se mění a nově zní takto:

4.1 Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

• Byt č. 898/11 na ul. Na Královkách – cena bez DPH	78.782,00 Kč
• Byt č. 896/10 na ul. Na Královkách – cena bez DPH	13.736,00 Kč
• Celková cena díla bez DPH	92.518,00 Kč
• Cena za více práce dle Dodatku č. 1 bez DPH	2.344,00 Kč
• Celková cena díla bez DPH	94.862,00 Kč
• DPH 15 %	14.229,30 Kč
• Celková cena díla včetně DPH	109.091,30 Kč

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva o dílo č. 2019/D/0088 nezměněna.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
- 3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž jedno obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.
- 3.4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku č. 1 bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

V Kuřimi dne 23. 10. 2019

.....
Mgr. Jana Viktorinová
vedoucí odboru majetkoprávního

.....
Tomáš Tichý
jednatel