

Č. smlouvy u objednatele S-2019/155/0300

Č. dodatku č. 1 S-2019/332/0300

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO „OPRAVA PŘELIVOVÉHO ŽLÁBKU, OBKLADŮ A DLAŽBY V BAZÉNOVÉ HALE, RENOVACE ŠATEN A OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ“

uzavřené dne 25.6.2019 2016 dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná


v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn. B 4174

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený
bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoba:



dále jen „**objednatel**“

a

SAIS Brno spol. s r. o.

se sídlem: Nádražní 18, 602 00 Brno

IČO: 48907928

DIČ: CZ48907928

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp.zn. C 11226




bankovní spojení:

ČSOB, a.s., č. účtu: 206995680/0300

zastoupená

kontaktní osoba:



dále jen „**zhotovitel**“



I. Základní ustanovení a účel dodatku

1. Dne 25.6. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo „Oprava přelivového žlábků, obkladů a dlažby v bazénové hale, renovace šaten a oprava sociálního zařízení“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný stav rekonstruovaného objektu neodpovídá stavu, který byl stranami původně předpokládán v době uzavření Smlouvy. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a které jsou pro řádné dokončení díla dle Smlouvy nezbytné a v souvislosti s tím vyvolaných méněprací na zhotovovaném díle.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Článek III. odst. 1 se mění takto:

„Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno k užívání nejpozději 3.12.2019.“

2. Článek VII. odst. 1 nově zní takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **3.138.063,88,- bez DPH**. Cena díla dle odst. 1 je dána součtem cen položkového rozpočtu ze Smlouvy a rozpočtů více a méněprací - příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1, jehož nedílnou součástí jsou dílčí položkové rozpočty A, B a C,“

3. Článek VIII. odst. 1 nově zní takto:

„1. Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla budou mimořádná dílčí a konečná faktura, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené ust. § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktury“), přičemž dílčí fakturu za provedené práce k 31.10.2019 je zhotovitel oprávněn vystavit ještě před předáním a převzetím díla objednatel a konečnou fakturu až po předání a převzetí díla.“

III. Ostatní ujednání


1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek zveřejnit podle zákona č.340/2015, o registru smluv, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a se zveřejněním zhotovitel souhlasí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomylnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto

dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Celkový položkový rozpočet a jeho dílčí položkové rozpočty A, B a C.

11. 11. 2019

Za objednatele



STAREZ-SPORT, a.s.

Za zhotovitele



SAS Brno spol. s r. o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET K DODATKU Č. 1

**Oprava přelivového žlábků a výměna mřížek, oprava dlažby a obkladů v bazénové hale,
Renovace šaten a Oprava sociálního zařízení**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SAIS Brno spol s.r.o.
Nádražní 18, 60200 Brno

IČO: **48907928**

DIČ: **CZ48907928**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

A. Oprava přelivového žlábků a výměna mřížek, oprava dlažby a obkladů v bazénové hale	2 383 457,52
B. Renovace šaten	243 094,81
C. Oprava sociálního zařízení	511 511,55
Celkem bez DPH	3 138 063,88

v

Brně

dne

Za objednatele