

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní část Myslechovice a v obci Haňovice		
Reg. číslo projektu	CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004656		
Objekt:	a - Stoky - nerealizované prořezání a úprava spar MK, SO 01.1 UN		
Objednatel:	Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel Obec Haňovice, Haňovice 62, 783 21 Chudobín		
Zhotovitel:	Sdružení Litovel 2017		
TDI:	Ing. Pavel Žampach		
Projektant:	Ing. Klemeš /VODIS Olomouc s.r.o./		
Popis změny:			
Z důvodu havarijního stavu komunikace se investor rozhodl pro související investici celoplošné úpravy komunikací, a proto nebylo nutné provádět prořezání a úpravu spar. Změny dle § 222 ZZVZ odst. 6.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realizované v rámci rezervy	
	Způsob projekčního řešení změny:		
(zaškrtnout)	zápis do SD, KD		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		x
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	<b>Cenový nárůst za změnu č.5 bez DPH</b>	
	náklady na změnu bez DPH	-218 912,50	-0,61%
	Výše DPH sazba: 21%	-45 971,63	
	náklady na změnu vč. DPH	-264 884,13	
	<b>Cena díla bez DPH (dle SOD) ZL 1-4</b>	<b>35 921 509,65</b>	
	<b>Cena díla dle změny č. 5 bez DPH</b>	<b>35 702 597,15</b>	
<b>Cena díla dle změny č. 5 vč. DPH</b>	<b>43 200 142,55</b>		
Změny dle § 222 ZZVZ odst. 6	Méněpráce celkem bez DPH	-218 912,50	-0,61%
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00	0,00%
	<b>Hodnota změny č.5 celkem</b>	<b>-218 912,50</b>	<b>-0,61%</b>
termín	Termín realizace změny:	8-10/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		[Redacted Signature]
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
Přílohy:	Rozpočet k Změnovému listu Vyjádření projektanta Vyjádření TDI		



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

**ZL5a - Stoky - nerealizované prořezání a úprava spar MK, SO 01.1 UN**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Insta CZ s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: Modos spol s.r.o.

Zpracovatel:

Trávníčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-198 297,50</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-198 297,50
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				-198 297,50
1	K	5790001/R	Prořezání hl.25mm a úprava spáry mezi starou a novou asfalt. vrstvou - komplet	m	-1 586,380	125,00	-198 297,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

**ZL5b - Stoky - nerealizované prořezání a úprava spar SK, SO 01.11 NN**

Místo:

#ODKAZ!

Datum:

Zadavatel:

Insta CZ s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Trávníčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-20 615,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-20 615,00
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				-20 615,00
2	K	5790001/R	Prořezání hl.25mm a úprava spáry mezi starou a novou asfalt. vrstvou - komplet	m	-164,920	125,00	-20 615,00