

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1



KUJCP01NFMX0

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH, tel. č. 386 720 206

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu. 117825233/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,

ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

tel. č.

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant

tel. č.

Vedením stavby je pověřen: pan Oldřich Jaki

tel. č. [REDACTED]

e-mail:

Zástupce stavbyvedoucího

tel. č.

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán

tel. č. 567 574 896

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3**“, č. objednatele 010/19/001/03/00, č. zhotovitele 191120477A ze dne 6. 6. 2019 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	347 072,62 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	977 314,00 Kč
SO 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1	9 491 571,29 Kč
SO 102 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 2	823 079,88 Kč
SO 103 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 3	11 426 534,23 Kč
SO 105 Úprava přečhodů pro chodce ulice J. B. Foerstera	34 181,68 Kč
SO 106 Úprava přečhodů pro chodce Plánská	73 139,00 Kč
SO 107 Úprava přečhodů pro chodce Chmelenského	89 727,00 Kč
SO 108 Úprava přečhodů pro chodce J. Buděšínského	96 707,50 Kč
SO 109 Úprava přečhodů pro chodce Papírenská a Slunečná	207 502,00 Kč
SO 112 Oprava zastávek Poliklinika Jih	1 915 134,51 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace – část 1	275 941,87 Kč
SO 302 Odvodnění komunikace – část 3	644 971,93 Kč
SO 901.1 Celkové DIO – 56 dní	76 549,00 Kč
SO 901.2 Fáze A - 28 dní	53 460,00 Kč
SO 901.3 Fáze B a C - 28 dní	32 348,00 Kč
SO 902.1 Celkové DIO - 56 dní	72 930,00 Kč
SO 902.2 Fáze A - 28 dní	71 009,50 Kč
SO 902.3 Fáze B a C - 28 dní	64 699,00 Kč
SO 904 Dopravně inženýrská opatření – zastávky Poliklinika Jih	179 784,40 Kč
Celkem bez DPH	26 953 657,41 Kč
DPH 21%	5 660 268,06 Kč
Cena celkem včetně DPH	32 613 925,47 Kč

Změnový list č. 1:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	21 364,20 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	0,00 Kč
SO 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1	410 429,98 Kč
SO 102 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 2	0,00 Kč
SO 103 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 3	- 1 514 318,00 Kč
SO 105 Úprava přečhodů pro chodce ulice J. B. Foerstera	0,00 Kč
SO 106 Úprava přečhodů pro chodce Plánská	0,00 Kč
SO 107 Úprava přečhodů pro chodce Chmelenského	0,00 Kč
SO 108 Úprava přečhodů pro chodce J. Buděšínského	0,00 Kč
SO 109 Úprava přečhodů pro chodce Papírenská a Slunečná	0,00 Kč
SO 112 Oprava zastávek Poliklinika Jih	- 396 120,80 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace – část 1	0,00 Kč
SO 302 Odvodnění komunikace – část 3	0,00 Kč
SO 901.1 Celkové DIO – 56 dní	0,00 Kč
SO 901.2 Fáze A - 28 dní	0,00 Kč
SO 901.3 Fáze B a C - 28 dní	0,00 Kč
SO 902.1 Celkové DIO - 56 dní	0,00 Kč
SO 902.2 Fáze A - 28 dní	0,00 Kč
SO 902.3 Fáze B a C - 28 dní	0,00 Kč
SO 904 Dopravně inženýrská opatření – zastávky Poliklinika Jih	- 77 910,40 Kč
Celkem bez DPH	- 1 556 555,02 Kč
DPH 21%	- 326 876,55 Kč
Cena celkem včetně DPH	- 1 883 431,57 Kč

Nová cena:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	368 436,82 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	977 314,00 Kč
SO 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1	9 902 001,27 Kč
SO 102 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 2	823 079,88 Kč
SO 103 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 3	9 912 216,23 Kč
SO 105 Úprava přechodů pro chodce ulice J. B. Foerstera	34 181,68 Kč
SO 106 Úprava přechodů pro chodce Plánská	73 139,00 Kč
SO 107 Úprava přechodů pro chodce Chmelenského	89 727,00 Kč
SO 108 Úprava přechodů pro chodce J. Buděšínského	96 707,50 Kč
SO 109 Úprava přechodů pro chodce Papírenská a Slunečná	207 502,00 Kč
SO 112 Oprava zastávek Poliklinika Jih	1 519 013,71 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace – část 1	275 941,87 Kč
SO 302 Odvodnění komunikace – část 3	644 971,93 Kč
SO 901.1 Celkové DIO – 56 dní	76 549,00 Kč
SO 901.2 Fáze A - 28 dní	53 460,00 Kč
SO 901.3 Fáze B a C - 28 dní	32 348,00 Kč
SO 902.1 Celkové DIO - 56 dní	72 930,00 Kč
SO 902.2 Fáze A - 28 dní	71 009,50 Kč
SO 902.3 Fáze B a C - 28 dní	64 699,00 Kč
SO 904 Dopravně inženýrská opatření – zastávky Poliklinika Jih	101 874,00 Kč
Celkem bez DPH	25 397 102,39 Kč
DPH 21%	5 333 391,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	30 730 493,89 Kč

Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.

Příloha: změnový list č. 1


V Českých Budějovicích dne 7. 11. 2019

V Jihlavě dne 17. 10. 2019

za objednatele:


Mgr. Jovana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih

Stavba : Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o., České Budějovice
Zhotovitel : COLAS CZ, a.s., Praha

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 001 - Smluvní požadavky	347 072,62	21 364,20	368 436,82				
SO 002 - Požadavky objednatel	977 314,00	0,00	977 314,00				
SO 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1	9 491 571,29	410 429,98	9 902 001,27				
SO 102 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 2	823 079,88	0,00	823 079,88				
SO 103 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 3	11 426 534,23	-1 514 318,00	9 912 216,23				
SO 105 Úprava přechodů pro chodce ulice J. B. Foerstera	34 181,68	0,00	34 181,68				
SO 106 Úprava přechodů pro chodce Plánská	73 139,00	0,00	73 139,00				
SO 107 Úprava přechodů pro chodce Chmelenského	89 727,00	0,00	89 727,00				
SO 108 Úprava přechodů pro chodce J. Buděšínského	96 707,50	0,00	96 707,50				

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

SO 109 Úprava přechodů pro chodce Papírenská a Slunečná	207 502,00	0,00	207 502,00				
SO 121 Oprava zastávek Poliklinika Jih	1 915 134,51	-396 120,80	1 519 013,71				
SO 301 Odvodnění komunikace – část 1	275 941,87	0,00	275 941,87				
SO 302 Odvodnění komunikace – část 3	644 971,93	0,00	644 971,93				
SO 901.1 Celkové DIO – 56 dní	76 549,00	0,00	76 549,00				
SO 901.2 Fáze A - 28 dní	53 460,00	0,00	53 460,00				
SO 901.3 Fáze B a C - 28 dní	32 348,00	0,00	32 348,00				
SO 902.1 Celkové DIO - 56 dní	72 930,00	0,00	72 930,00				
SO 902.2 Fáze A - 28 dní	71 009,50	0,00	71 009,50				
SO 902.3 Fáze B a C - 28 dní	64 699,00	0,00	64 699,00				
SO 904 Dopravně inženýrská opatření – zastávky Poliklinika Jih	179 784,40	-77 910,40	101 874,00				
CENA STAVBY BEZ DPH	28 953 657,41	-1 556 555,02	25 397 102,39				
DPH 21%	5 660 268,06	-326 876,55	5 333 391,50				
CENA VČETNĚ DPH	32 613 925,47	-1 883 431,57	30 730 493,89				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba : Modernizace silnice III/00354 Ldkická tř. – Všeob. 2. etapa – část 1, 2, 3

Por. číslo a název SO:	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve		Rozdíl množství	Rozdíl celk. ceny
				ambouze jednotek	změně jednotek		
1	2	3	4	5	6	7	
3	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH (150*10,07*10,5 1518*0,07*46,29=39,97 -25m2*0,07=1,75	M3	1 113,27	1 161,99	48,72	56 468,48
NP	11327	ODSTRAN PODKL. VOZOVEK A CHODNIKŮ Z KAMENIVA NESTWEL, ODVOZ DO 16KM (150*10,9*8=83	M3	0,00	83,000	83,000	18 011,00
NP	65333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKORTI TL. DO 150MM 150*2=300	M2	0,00	300,000	300,000	53 700,00
NP	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TR. TL. DO 150MM (150*10,2*8)0,15=253,333	M2	0,00	253,333	253,333	88 160,00
4	57211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,8KG/M2 1518*947=571,00 - 25m2	M2	19 877,00	20 423,000	546,000	6 006,00
7	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22*, 23S TL. 70MM 1818*947=571,00 - 25m2	M2	947,00	1 463,000	546,000	232 596,00
		Více práce celkem					
		DPH 21 %					464 836,48
		CELKEM vč. DPH					96 537,28
6	57475	VOZOVKOVÉ VÝTLUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVNY	M2	1 540,50	991,000	-549,500	-44 590,80
		Měna práce celkem					124 780,60
		DPH 21 %					26 203,91
		CELKEM vč. DPH					160 984,41
		DPH 21 %					2 037 126,43
		CELKEM vč. DPH					2 464 926,61

102/15 207/01

Schválili: zadavatel Jindřich Krá	Milan Veleba
TDS: FINGO ENGINEERING s.r.o.	Libor Pils
Provozní: COLAS CZ, s.a.	Oleřich Jekl
Projektant: ANIPROJEKT s.r.o.	Ing. Martin Jáchym

FINGO ENGINEERING
Žižkova tř.
370 01 Č. Budějovice
IČ: 0395
tel.: 775

23.9.2019
23.9.2019
15.9.2019

Slavba :
číslo a názov SO

Modernizace železnice 000354 Lhotačská tř. - Věston, 2. etapa - část 1, 2, 3

Kód číslo položky	Název položky	Množství ve							Cena	Celkem po		Rozdíl celk. ceny
		množství jednotka	množství množství	množství množství	množství množství	množství množství	množství množství	množství množství		změna bez DPH	celkem	
1	2	3	4	5	6	7						
VÝSŘEŽEK CELKEM												
2	11387	ODSTRANĚNÍ RÝTVY VOZOVEK A CHOCHNÍRO S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 18CM (1870,5x10x0,18) = 78,31-0-88,9	m3	209,800	93,900			-114,900	217,00	46 309,90	20 376,30	-24 933,60
3	11372	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH (U B. TO 10mm 4870,07x3,380)	m3	59,470	55,110			-3,360	1 741,00	101 798,27	95 940,31	-8 857,76
4	17180	UKLÁDÁNÍ SYRANINY DO NALSTUPU Z NARUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (10x10, 15x15 a 6	m3	130,900	15,900			-114,900	609,00	119 404,50	13 566,40	-99 848,10
5	17581	OBJEV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NARUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (0,30x0,50x0,40	m3	0,540	0,000			-0,540	604,00	435,24	0,00	-435,24
6	18110	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚNÍ TR. I	m2	281,000	194,000			-87,000	14,00	3 654,00	1 459,00	-2 195,00
7	21197	OPĚVNĚNÍ ODVOVNACÍCH ZEBER Z GEOTEXILIE (3/1m 2)	m2	180,000	74,000			-106,000	51,00	0 488,00	3 174,00	-5 712,00
8	21265	TRATVOVÝ KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 150MM, RYHA TR. I	m	60,000	57,000			-3,000	580,00	54 777,00	21 763,00	-32 014,00
12	592131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL. CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM (neobtěžováno - 1ks	m2	274,000	194,000			-80,000	348,00	95 399,40	39 162,00	-56 177,40
13	59335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM - neobtěžováno 1ks	m2	281,000	194,000			-87,000	217,00	59 837,00	22 068,00	-34 069,00
15	57475	VOZOVKOVÉ VZTLUČNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVANÝ	m2	72,000	0,000			72,000	61,00	5 832,00	0,00	-5 832,00
17	57428	ASFALTOVÉ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP ZP. 22S TL. 70MM	m2	48,000	0,000			48,000	674,00	32 208,00	0,00	-32 208,00
20	58700	PŘEBLÁŽENÍ RÝTVY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	m2	48,000	0,000			48,000	294,00	13 671,00	0,00	-13 671,00
23	57433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 150MM	m	6,000	0,000			6,000	363,00	2 289,00	0,00	-2 289,00
24	60712	VPLUSTI KANALIZAČNÍ ÚLČNĚ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - 50% provedena kompletní výměna třílet	ks	2,000	1,000			-1,000	7 217,00	14 434,00	7 217,00	-7 217,00
27	89849R	NAPOJENÍ TRATVODŮ DO UV	ks	6,000	2,000			-4,000	620,00	3 720,00	1 240,00	-2 480,00
31	81761	VÝBĚKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	83,000	0,000			83,000	700,00	65 160,00	0,00	-65 160,00
32	80857	VYBOURÁNÍ ULČNÍCH VPLUSTÍ KOMPLETNĚ - 50%	ks	2,000	1,000			-1,000	620,00	1 240,00	620,00	-620,00
33	998233	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	m	0,000	0,000			0,000	240,00	1 468,00	0,00	-1 468,00
MĚSÍČNÍ PRŮBĚH CELKEM												
DPH 21 %												
CELKEM vč. DPH												
DPH 21 %												
CELKEM vč. DPH												

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Schválil: _____ datum: _____
 pracovník: _____
 Míša Veleba
 TDS FINGO ENGINEERING s.r.o.
 Libor Pila
 Zhotovitel COLAS CZ s.r.o.
 Ondřej Jank
 Projektant: ANPROJEKT s.r.o.
 Ing. Martin Jáchym

FINGO E
 Žižkova tř
 370 01 Če
 IČ: 03951
 tel.: 775

COLAS
 3.9.2019
 3.9.2019

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) SO 101 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 1

Po odfrézování povrchu komunikace a zálivů byl zjištěn skutečný stav poruch a za účasti zástupce investora TDS, laboratoře byl navržen rozsah a způsob sanací, z části odfrézováním lokálních poruch a zasafalrováním z ACP, z části byla provedena kompletní výměna včetně sanace podloží.

2) SO 103 - Oprava povrchu silnice III/00354 - část 3

Z důvodu kolize projektovaného povrchu zastávkových stání se sítěmi a vyjádření správce sítí navrhl investor změnu projektu se zachováním skladby zastávkového stání jako v hlavní trase ve skladbě SMA 30 mm a ACP 80 mm.

3) SO 121 + SO 904 Oprava zastávek Poliklinika Jih upřesnění skutečně provedených prací - méněpráce