

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: KBAZ_05/18
Číslo smlouvy zhotovitele: 3137/2018
uzavřené dne 12. 10. 2018
a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 4. 2019

na akci „**Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku**“

I. Smluvní strany

1. Podniky města Šumperka a.s.

Se sídlem: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
Zastoupené: Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel společnosti
IČO: 65138163
DIČ: CZ65138163
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1905742329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Milan Jurčiček, mob: + 420 731523552, email: milan.jurcicek@aquacentrum.cz – technologie
Ing. Radovan Vágner, mob: + 420 734447185, email: vagner@irea.cz – stavební část
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224

(dále jen „objednatel“)

2. PKS stavby a.s.

Se sídlem : Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupen: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
ve věcech smlouvy: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
ve věcech technických Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
ve věcech stavby: Ing. Alan Řeháček, vedoucí projektu
IČO: 46980059
DIČ: Cz46980059
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s.
Číslo účtu: 175972792/0600
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Alan Řeháček, mob.:+420 602 441 086, e-mail: rehacek@pks.cz, vedoucí projektu
Jaroslav Novotný, tel.: 566 697 234, mob.: +420 602 420 653, e-mail: Jaroslav.novotny@pks.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2018 je změna předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. V souvislosti s výše uvedenými změnami se mění i termín plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 1 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. I. Smluvní strany, se text v bodě 1. Podniky města Šumperk a.s. ruší a nově nahrazuje

1. Podniky města Šumperka a.s.

Se sídlem: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
Zastoupené: Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel společnosti
IČO: 65138163
DIČ: CZ65138163
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1905742329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Milan Jurčiček, mob: + 420 731523552, email: milan.jurcicek@aquacentrum.cz – technologie
Ing. Radovan Vágner, mob: + 420 734447185, email: vagner@irea.cz – stavební část
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224

(dále jen „objednatel“)

2) Čl. III. Předmět smlouvy, se doplňuje o text odst. 13 ve znění:

13. Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu dodatku č. 2 a dalších víceprací a méněprací uvedených Změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Článek V. Cena za dílo, se text odst. 1. ruší a nahrazuje novým textem ve znění :

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem :	
Cena dle SOD bez DPH:	155.444.400,21Kč
Dodatek č. 1 dle SOD bez DPH:	4.005.358,00 Kč
Cena prací dle čl. III. odst. 13 bez DPH (dle dodatku č.2)	4.494.345,00 Kč
Cena díla bez DPH celkem:	163.944.103,21 Kč

slovy: jedno sto šedesát tři milionů devětset čtyřicet čtyři tisíc jedinsto tři korun českých, dvacet jeden haléř bez DPH

Bližší specifikace změn ceny díla je vymezena v příloženém změnovém rozpočtu, který je přílohou číslo 1 a nedílnou součástí dodatku č. 2.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 2 byl schválen správní radou společnosti Podniky města Šumperk a.s. na jejím zasedání č. 12/2019/30 konaném dne 22. 8. 2019 usnesením č. 65/19.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů rekapitulace

V Šumperku, dne 15.10.2019

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 15.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel

.....
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti