

Dodatek č. 1

k CES 807/2019 Smlouvě ze dne 11. 4. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364

sídlo: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupen: Ing. Milošem Šnoblem, obchodním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 250 41 738

DIČ: CZ25041738

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú: 1037006152/5500

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 11. 4. 2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I

Předmět dodatku, Čas plnění a Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění:

1.1 čl. 2.4 a rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které

vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány jednotlivými změnovými listy dle čl. 4.5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.1.

1.2 čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 357 196,76 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 4.5 a 4.6 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

cena celkem SoD	22 080 076	Kč bez DPH
cena dodatku č.1	357 196,76	Kč bez DPH
<u>cena SoD + dodatek č.1</u>	<u>22 437 272,76</u>	<u>Kč bez DPH</u>

DPH 21%. Cena nového předmětu plnění s DPH činí celkem 27 149 100,04 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:
 - Změnový list ZL01/2019/UL038370

V Ústí nad Labem dne: 23.10.2019

V Teplicích dne:

Ing. Miloš Šnobl
obchodní ředitel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL01/2019/UL038370	
Zhotovitel:	Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 11.10.2019	
Název akce: Ústí nad Labem, Vojnovičova, Návětrná Školní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-11.10.2019	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Oceněný výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna č.1)					
<p>a) Z důvodů změny skladby stávajících konstrukčních vrstev komunikace v ul. Vojnovičova, zejména výskytu betonového podkladu, bude místo předpokládaných prací, tj. odfrézování živičného krytu v tl. 50 mm, vybourání živičného podkladu v tl. 50-100 mm a odstranění podkladů z kameniva drceného v tl. 300-400 mm, realizováno vybourání živičného krytu v tl. 50 mm, vybourání podkladu z betonu prostého v tl. 300 mm a odstranění podkladu z kameniva drceného v tl. 100-200 mm.</p> <p>b) Další změnou je úprava skladby konstrukce komunikace v ul. Vojnovičova. Původní souvrství, tj. MZK – 180 mm, SCI – 150 mm, ACP16+ – 100 mm, ACL22 – 70 mm, ACO 11+ – 50 mm se spojovacími/infiltračními postřiky, bude s ohledem na budoucí revitalizaci ul. Vojnovičova, jejíž investorem bude Magistrát města Ústí nad Labem, provedena pouze provizorní oprava komunikace se souvrstvím ŠD – 150 mm, SCI – 120 mm, asfaltový recyklát – 50 mm, ACO 11+ – 40 mm se spojovacím postřikem.</p> <p>c) Dále v souvislosti s opravou komunikace v ul. Vojnovičova dochází v souladu s výkopovým povolením vydaným magistrátem města Ústí nad Labem, ke změně rozsahu prací souvisejících s odstraněním a znovuzřízení podkladních vrstev komunikace. V souladu s čl. VII odst. 1, písm. l) výše uvedené Smlouvy („Zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku nebo jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1,0 m, bude tato část komunikace úplně obnovena spolu s konstrukcí rýhy.“), budou v části souběhu tras kanalizace a vodovodu podkladní vrstvy realizovány v celé šířce komunikace.</p>					
Změna č.2) Vzhledem k umístění stromů a jejich vzrůstu k okolní dopravní infrastruktuře – komunikace silniční i pro pěší a těsná blízkost školky - nelze kácet stromy směrově, musí být použito postupné kácení se spouštěním odřezaných částí. Zároveň došlo ke korekci správného počtu a průřezů jednotlivých stromů na základě závazného stanoviska vydaného Magistrátem města Ústí nad Labem, odborem životního prostředí (č.evid: 55244/2018)					
Změna č.3) Vzhledem k těsné blízkosti výkopů bylo nutno v ulici Vojnovičova provést demontáž a zpětnou montáž 3 ks stožárů veřejného osvětlení včetně jejich uložení v průběhu rekonstrukce.					
Změna č.4) Vodovodní přípojka VP-A13 (přípojka ke škole) byla v PD uvedena jako předpoklad OC 40. Skutečnost je LT DN 80. Z tohoto důvodu musel být na nový vodovodní řad A vysazen T-kus LT 150/80, pro přípojku použito šoupě DN 80 a propojení PE D 90 v délce 6m na stávající potrubí.					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny č.1:					
Méněpráce:	- 1.913.783,22 Kč bez DPH				
Vícepráce:	+ 2.021.866,25 Kč bez DPH				
Celkem	+ 108.083,03 Kč bez DPH				
Ocenění změny č.2:					
Méněpráce:	- 167 464,15 Kč bez DPH				
Vícepráce:	+ 348 492,17 Kč bez DPH				
Celkem	+ 181.028,02 Kč bez DPH				
Ocenění změny č.3:					
Méněpráce:	0 Kč bez DPH				
Vícepráce:	+ 31 581,35 Kč bez DPH				
Celkem	+ 31 581,35 Kč bez DPH				
Ocenění změny č.4:					
Méněpráce:	- 674,02 Kč bez DPH				
Vícepráce:	+ 37 178,38 Kč bez DPH				
Celkem	+ 36 504,36 Kč bez DPH				
Nově navržená změna sjednané ceny díla <i>+ 357 196,76 Kč</i> 22 437 272,76,- Kč bez Dph			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 357 196,76 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 439 118,15 Kč bez DPH , tj. 11,05 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 2 081 921,39 Kč bez DPH , tj. 9,43 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 439 118,15 Kč bez DPH , tj. 11,05 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 2 081 921,39 Kč bez DPH , tj. 9,43 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:					
Cena stanovena z položek ze smluvního výkazu výměr v jednotkových cenách v souladu s SoD					

CES 1567/18/PEBE ze dne 11. 7. 2018, nové položky oceněny pomocí aktuálního ceníku URS

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 21.10.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Pod [redacted]

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení [redacted] k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.