

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-137/1073/600/20/2018

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

### „Rekonstrukce mostu ev.č. 3179-4 České Heřmanice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

menovaný zástupce statutárního orgánu

menovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

technický náměstek

inženýrský oddělení přípravy staveb

email: [redim.molat@svspsk.cz](mailto:redim.molat@svspsk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

– technický náměstek

inženýrský oddělení přípravy staveb

vedoucí oddělení inženýringu,

příspěvkových a dotačních programů

– technik

(dále jen „Objednatel“)

**II. Společnost České Heřmanice, most 3179-4**

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

(dále jen „Zhotovitel“)

**Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  
Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČO: 25297899  
DIČ: CZ25297899

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Vlastimil Týrala

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Vlastimil Týrala

**Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.**

Zastoupený: Ing. Irena Andršová, člen představenstva  
Se sídlem: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl  
IČO: 25274104  
DIČ: CZ25274104

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Libor Kabele

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Bc. Libor Kabele

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bc. Libor Kabele

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.7.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-137/1073/600/20/2018, na zhotovení díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 3179-4 České Heřmanice“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.


**Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :**

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě **do 155 kalendářních dnů** od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli.
2. Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je Žádost o prodloužení termínu výstavby.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 6. 11. 2019  
Za Objednatele:



**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Lupenice dne: 7. 11. 2019  
Za Zhotovitele:



**Ing. Ivo Muthsam**  
jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.,  
zmocněn k podpisu za Společnost České  
Heřmanice, most 3179-4

Vyřizuje:  
Vladimíra Andršová  
Tel.: 731 162 686  
E-mail : [priprava@madostmt.cz](mailto:priprava@madostmt.cz)

Datum: 31.10.2019

Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice

**Věc: Žádost o prodloužení termínu výstavby.**

**Zakázka: Rekonstrukce mostu ev.č. 3179-4 České Heřmanice**

Dobrý den,

z důvodu realizace stavebních prací na opravě objízdné trasy, které nebyly v původním zadání díla, žádáme o prodloužení termínu výstavby o 5 kalendářních dnů.

Děkuji mnohokrát, s pozdravem

Libor Janeček  
výrobní ředitel

