

Objednatel:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem 28.října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupená Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, na základě pověření, uděleného
představenstvem společnosti, dne 21. 4. 2015

IČ: 45193665

DIČ: CZ45193665

Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland N.V., č.ú.: 129584/5400

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném na Krajském soudě v Ostravě, oddíl B, vložka č.347
(dále *objednatel*)

a

Zpracovatel:

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě,

Se sídlem Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 750 32 333

DIČ: CZ75032333

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 810003-60039011/0710

(dále *zpracovatel*)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1

k Dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu

na akci „Opava, ul. Růžová – rekonstrukce vodovodu“, sjednané dne 27. 6. 2016. Dodatek se uzavírá z důvodu zjištění výskytu archeologických situací v kolizi se stavbou.

Z toho důvodu přerostly práce spojené s odborným archeologickým dohledem v práce plošného odkryvu archeologickou metodou. ZAV si tak vyžádal nasazení vyšší pracovní kapacity a stejně tak navýšení času potřebného na terénní práce.

II. Předmět dohody

Původní znění článku **3. odst. 3.2. a 3.3.** se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. 3, odst. 1, budou paušalizovány dle platného cenového výměru NPÚ takto:

odborný pracovník, archeolog (VŠ)	350,- Kč/hod. bez DPH
technik, konzervátor, dokumentátor (SŠ)	200,- Kč/hod. bez DPH
pomocný pracovník	115,- Kč/hod. bez DPH

přičemž celková výše nákladů na provedení výzkumu dle této smlouvy nepřesáhne částku 57 780,- Kč bez DPH.

3.3. Kalkulace předpokládaných nákladů a návrh řešení ZAVDo je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této dohody. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se k ceně bez DPH uvedené v odst. 4. tohoto článku smlouvy připočte platná sazba DPH. Sazba daně z přidané hodnoty se při účtování stanoví v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.


Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 2 vyhotovení obdrží Zpracovatel ZAV a 2 vyhotovení Zúčastněný zpracovatel ZAV.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za povinnou stranu: - 6. 10. 2016

V Ostravě dne:


Ing. Anatol Pšenička
generální ředitel

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/139, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 9

Za oprávněnou stranu:

V Ostravě dne: 8. 10. 2016


Mgr. Michal Zezula
ředitel NPÚ – ÚOP Ostrava

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje 1
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
-1-

Dodatek ke Kalkulaci nákladů a návrh řešení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) na stavbě „Opava, ul. Růžová – rekonstrukce vodovodu“

Na ul. Beethovenova je realizována rekonstrukce vodovodního řadu. Práce byly zahájeny 7. 6. 2016 a jejich ukončení je odhadováno na konec měsíce srpna 2016. Ul. Růžová je součástí historického centra města Opavy a nachází se v blízkosti pohřebiště kultury lužických popelnicových polí z mladší pozdní doby bronzové. **Stavbou dotčené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu odst. 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb.** Z těchto důvodů je v průběhu stavby prováděn **odborný archeologický dohled**, při kterém bylo zjištěno množství porušených archeologických situací nacházejících se jak na profilech, tak také dně výkopu. Z důvodu nutnosti většího než předpokládaného rozsahu dokumentačních prací archeologických situací a jejich plošného odkryvu archeologickou metodou, bylo nutné navýšit počet pracovních dní, po který je ZAV realizován a bude zpracováván. V souvislosti s touto skutečností vzrostly také náklady archeologického výzkumu vyjádřené v tabulkách níže.

Celkový maximální limit nákladů se tak navýšil z původních 34 580 Kč na **57 780,- Kč** (bez DPH) vč. zpracování nálezů a nálezové zprávy. Rozpočet jednotlivých součástí ZAV je zpracován jako dodatek přílohy návrhu Dohody o provedení ZAV.

Opava, ul. Růžová – rekonstrukce vodovodu - záchranný archeologický výzkum (ZAV)

(Původní kalkulace nákladů archeologického výzkumu - Příloha Dohody o provedení ZAV)

Terénní práce ZAV

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet hod.	Celkem
1	Archeolog	350,00 Kč	40	14 000,00 Kč
1	Asistent AV	200,00 Kč	40	8 000,00 Kč
2	Pracovník AV	115,00 Kč	20	4 600,00 Kč
Terén celkem				26 600,00 Kč

Opava, ul. Růžová – rekonstrukce vodovodu - záchranný archeologický výzkum (ZAV)

(Navýšená kalkulace nákladů archeologického výzkumu – Dodatek přílohy Dohody o provedení ZAV)

Terénní práce ZAV

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dní po 8 hod.	Celkem
1	Archeolog	350,00 Kč	58	20 300,00 Kč
1	Asistent AV	200,00 Kč	80	16 000,00 Kč
2	Pomocný pracovník	100,00 Kč	24	5 520,00 Kč
Terén celkem				41 820,00 Kč

Nálezová zpráva

(Původní kalkulace nákladů zpracování nálezů a Nálezové zprávy - Příloha Dohody o provedení ZAV)

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dní po 8 hod.	Celkem
1	Archeolog	350,00 Kč	12	4 200,00 Kč
1	Asistent AV	200,00 Kč	12	2 400,00 Kč
1	Pomocný pracovník	100,00 Kč	12	1 380,00 Kč
Nálezová zpráva celkem				7 980,00 Kč

Nálezová zpráva

(Navýšená kalkulace nákladů na zpracování nálezů a Nálezové zprávy - Příloha Dohody o provedení ZAV)

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dní po 8 hod.	Celkem
1	Archeolog	350,00 Kč	24	8 400,00 Kč
1	Asistent AV	200,00 Kč	24	4 800,00 Kč
1	Pomocný pracovník	100,00 Kč	24	2 760,00 Kč
Nálezová zpráva celkem				15 960,00 Kč

Původní celkové náklady ZAV bez DPH	34 580,00 Kč
Navýšené náklady ZAV celkem bez DPH	57 780,00 Kč

Oprávněná strana si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek v rozpočtu mezi sebou při respektování maximálního limitu nákladů ZAV.
K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši

V Opavě 8. 8. 2016



Mgr. Jindřich Hlas
pověřený vedením odboru archeologie
Národní památkový ústav, ÚOP
Ostrava, Detašované pracoviště
Opava
Odbor archeologie
Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava
tel. +420553715485, fax.
+420553770788
mobil: +420724400279
e-mail: hlas.jindrich@npu.cz