



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“

uzavřené dne 15. 2. 2017 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-511/2017

ISPROFOND: 5713520004

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 1217

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Václav Kratochvíl, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

MORAVIA CONSULT Olomouc, Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 17-001-234-PS

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě předchozích požadavků objednatele na změny projektové dokumentace stavby a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla, jak je uvedeno dále.

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny projektové dokumentace:

1. Dodatek č. 1 ke stavebnímu objektu *SO 12-01-01 Výhybna Dluhonice, úprava TV*

Jedná se o úpravu TV, která byla vyvolaná přesunem pokládky nových výhybek na olomouckém zhlaví ze SP4 do SPO s ohledem na změny v termínech zahájení stavby a projednávání výluk.

2. Nová dokumentace stavebního objektu *SO 11-19-03.3 t.ú. Přerov - Dluhonice, silniční nadjezd v km 185,338 - přeložka plynovodu.*

3. Dodatek č. 1 - Opěrná zeď - k *SO 11-18-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, nová komunikace k sil.nadjezdu v km 185,338 (vč.násypů).*

V případě změny č. 2 a 3 se jedná o úpravu technického řešení přeložky plynovodu a komunikace k silničnímu nadjezdu tak, aby byl vyloučen zásah do pozemku parc. č. 6395/1 v k.ú. Přerov, jehož vlastník pan Frélich měl neakceptovatelné požadavky na kupní cenu pozemku.

Předmět plnění dle tohoto dodatku zhotovitel předá do 14 dnů ode dne jeho účinnosti.

1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **77.651.600 Kč***

*slovy: **sedmdesát sedm milionů šest set padesát jeden tisíc šest set korun českých**“.*

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Rozpis Ceny Díla a aktualizovaný Harmonogram plnění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 4 a 5 Smlouvy ve znění předchozího dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy ve znění předchozího dodatku. Součástí Rozpisu Ceny Díla je i cenová kalkulace dodatečných služeb v rozsahu dle dodatku č. 2.

- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy ve znění předchozího dodatku.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 7. 11. 2019

V Olomouci dne 17. 10. 2019

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			64 680 000
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			123 200
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			481 600
4	Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			2 184 000
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			330 000
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			66 000
7	Dodatečné služby v rozsahu dle dodatku č. 1	hod			1 545 600
Celkem za základní služby:					69 410 400

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
8	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	hod			3 100 000
9	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	km			350 000
10	Jiné průzkumy - pyrotechnický průzkum	km			67 200
11	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou	km			431 200
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě	hod			285 600

	notifikovanou osobou v přípravě				
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			156 800
Celkem za dodatečné služby:					4 390 800

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
14	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			3 480 000
15	Dodatečné služby v rozsahu dle dodatku č. 2	---	---	---	370 400
Celkem za výkon autorského dozoru					3 850 400

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 5.800 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 36 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>77.651.600 Kč</u>	<u>16.306.836 Kč</u>	<u>93.958.436 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>73.801.200 Kč</u>	<u>15.498.252 Kč</u>	<u>89.299.452 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>3.850.400 Kč</u>	<u>808.584 Kč</u>	<u>4.658.984 Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>59.040.960 Kč</u>	<u>71.439.562 Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>14.760.240 Kč</u>	<u>17.859.890 Kč</u>
4. <u>Výkon autorského dozoru</u>	<u>3.850.400 Kč</u>	<u>4.658.984 Kč</u>
<u>Celkem</u>	<u>77.651.600 Kč</u>	<u>93.958.436 Kč</u>

Cenová kalkulace dodatečných služeb dle dodatku č. 2

1. Dodatek č. 1 k SO 12-01-01

Úprava TV vyvolaná přesunem pokládky nových výhybek na olomouckém zhlaví z SP4 do SP0: 40 000,- Kč (bez DPH).

	hod	kč/hod	Celkem Kč
Místní šetření			6080
Projektové práce			30400
Tisk a kompletace			3520
Celkem			40000

2. Nová dokumentace SO 11-19-03.3 Přeložka plynovodu VTL

Přeložka vyvolaná eliminací zásahu do pozemku p.č. 6395/1 v k.ú. Přerov (p.Frélich): 176 400,- Kč (bez DPH).

	hod	kč/hod	celkem Kč
Projektové práce			165600
Projednání s GridServices, s.r.o.			7200
Tisk a kompletace			3600
Celkem			176400

3. Nová dokumentace SO 11-18-01.1 Opěrná zeď

Jedná se o nový SO vyvolaný eliminací zásahu do pozemku p.č. 6395/1 v k.ú. Přerov (p.Frélich) 154 000,- Kč (bez DPH).

	hod	kč/hod	celkem Kč
Projektové práce			114000
Statik			30000
Nákladová část			6000
Tisk a kompletace			4000
Celkem			154000

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 9 měsíců od podpisu Smlouvy 1. dílčí fakturace ve výši 80% ze součtu položek cen ze "Základních služeb a Dodatečných služeb" (viz Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 1. Dílčí etapy	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 10,5 měsíců od podpisu Smlouvy (do 29. 12. 2017) 2. dílčí fakturace – 20% ze součtu položek cen ze "Základních služeb a Dodatečných služeb" (viz Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 2. Dílčí etapy	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami včetně předání návrhu žádosti o stavební povolení	Protokol o provedení Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	36 měsíců (předpoklad 01/2018 – 12/2020)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 36 měsíců Předání dodatečných služeb dle dodatku č. 2	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	Dokončení stavebních prací na zhotovení stavby	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 482327

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5c58a815-9f84-4562-ba77-5d8b66997613

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.11.2019 10:06:06



d3ca8663-5999-4689-b4e2-292b9c6f481a