



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-000831**

Číslo smlouvy Poskytovatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 4033

Název související veřejné zakázky

I/62 Děčín - Vilsnice TDS v rámci odstranění vad a nedodělků

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních

a technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Contract management, a.s.

se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

IČO: 053 06 035

DIČ: CZ05306035

zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757

právní forma: akciová společnost

zastoupen: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.
Předmět dodatku

1. Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 30. 5. 2019

II.
Odůvodnění

1. S ohledem na potřebu prodloužení trvání realizace Zakázky, v důsledku projednání předávaných stavebních objektů s následnými správci a celkového prodloužení procesu předání, se Strany dohodli na prodloužení doby plnění.
2. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. bod 1 Smlouvy o poskytování služeb takto:

Původní znění:

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 11. 2019 ode dne účinnosti této Smlouvy.“

se nahrazuje:

„Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli Služby nejpozději do 31. 3. 2020.“

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne

~~11-11-2019~~

V Praze dne

~~5-11-2019~~