

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: 17/409
číslo smlouvy objednatele: 423/18

Chomutovka - oprava LB zdi - projektová dokumentace

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu i realizaci:

IČO:


DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov



Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“) na straně jedné a

a

Zhotovitel:

Sídlo:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:


číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem




zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.04.2018

Dodatkem č. 2 se pozastavují projekční práce z důvodu nutnosti provedení inženýrsko-geologického průzkumu – provedení sond. Výsledky průzkumu budou předány zhotoviteli objednatelem a následně budou zapracovány do PD.

Dodatkem č. 2 se mění následující:

Část původního znění:



Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD včetně soupisu prací bez dokladové části):
do 2 měsíců po předání výsledků průzkumu.

Dopracování dokladové části a předání kompletní PD:
do 3 měsíců po předání výsledků průzkumu.

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): do 31.7.2019

Nové znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: **Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**

Dílčí termín (předání a převzetí PD včetně soupisu prací):
4 měsíce od opětovné výzvy objednatele

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):

**do 14 dnů od obdržení rozhodnutí GŘ o schválení PD v IK PŘ
nejpozději však do 18.12.2020**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 30. 10. 2019

V Ústí nad Labem dne 5. 11. 2019

