

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
BÍLKOVA ZEĎ PODĚBRADY, KLUK – RESTAUROVÁNÍ A SANACE

ČÍSLO SMLOUVY: 2018/00320

SMLOUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: Město Poděbrady
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: ak. sochař a restaurátor Jarmil Plachý
se sídlem: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 40863379
DIČ: CZ 6104021693
zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00320 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Preamble

Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 27.6.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/00320, jako logický krok následující po výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: „**Bílkova zeď Poděbrady, Kluk – restaurování a sanace**“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

I.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Lhůty plnění

Termín dokončení díla se prodlužuje do 30.11.2019.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny

Doložka:

Uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 438/2019
ze dne 30.10.2019

30. 09. 2019

V Praze, dne

01. 11. 2019

V Poděbradech, dne

