

**DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO****č. 090/955202/S955/2018/050/Val****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [redacted] vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

[redacted] vedoucí správy toků,

číslo telefonu: [redacted], e-mail: f [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka (TDS),

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], správce toku, osoba pracující pod vedením TDS,

číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**PE-REZA, spol. s r.o.**

IČO: 27994741

DIČ: CZ27994741

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20578

sídlo: Citice 189, 357 56 CITICE

statutární orgán: [redacted] jediný jednatel společnosti

zastoupený: [redacted], jediným jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 090/955202/S955/2018/050/Val ze dne 5. 10. 2018 a jejího dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2019, dále jen „smlouva o dílo“, na provedení díla:

**„VN Černý rybník“**

1. Úprava termínu dokončení díla. Důvodem změny je zpoždění prací v důsledku složitého zakládání z návodní strany hráze a zajištění přístupu těžké techniky na stavbu ze strany, kde je situována spodní výpusť, s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky.

**2. Nově odstavec č. 3. v čl. II. Doba plnění bude znít takto:**

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3., této smlouvy, nejpozději dne **15. 5. 2020**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

**3. Nově odstavec č. 1 v čl. IV. Placení a fakturace bude znít takto:**

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních.

**Fakturační adresa:** Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451;

**Doručovací adresa:** Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatel. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

**Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 30. 11. 2018 alespoň 100 000,00 Kč bez DPH.** Případné změny díla (vícepráce a méněpráce) uskutečněné na základě dodatku této smlouvy dle čl. III., odst. 2. se do výše uvedené částky nezapočítávají.

**Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce provedené dle této smlouvy v roce 2019 bude činit do 15. 11. 2019: 2 900 430,87 Kč bez DPH.** Případné změny díla (vícepráce a méněpráce) uskutečněné na základě dodatku této smlouvy dle čl. III., odst. 2. se do výše uvedené částky nezapočítávají.


**4. Rozsah prací a celková cena za dílo dle této smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 nemění.****5. Nově odstavec č. 1 v čl. X. Bankovní záruka bude znít takto:**

Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 15. 10. 2018, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **15. 8. 2020**. z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelni a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě


platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodloužení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

6. Ostatní body smlouvy o dílo č. 090/955202/S955/2018/050/Val zůstávají beze změn.
7. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: 7.11.2019

  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky  
Lesy České republiky, s. p.  
za objednatele

V Citicích, dne: 7.11.2019

  
jediný jednatel společnosti  
PE-REZA, spol. s r.o.  
za zhotovitele