

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín, Ing. Hana Plocková, Pobočka Jičín
<b>Adresa:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxx ; xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:p.laznovsky@spucr.cz">p.laznovsky@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Jednatel Ing. Pavlem Cimplm
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Citibank Pardubice
<b>Číslo účtu:</b>	2020870109/2600
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hr.Králové, C.234
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.9.2018, číslo objednatele 935-2018-514101, číslo zhotovitele 178/2018.**

## **Článek I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 935-2018-514101 ze dne 13.9.2018 a její přílohy týkající se KoPÚ Horní Dobrá Voda.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je nadbytečnost měrných jednotek pro zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (fakturační celek 3.4.3).
3. Část fakturačního celku 3.4.3 – zjišťování hranic hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3 MJ (t.j. 6 600,00 Kč bez DPH) nebude zpracovaná, protože žádné pozemky v obvodu KoPÚ nebyly po konzultaci s katastrálním pracovištěm zařazeny mezi neřešené.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ve smlouvě o dílo Čl. VI. Cena za provedení díla pro KoPÚ Horní Dobrá Voda a celková cena díla

Původní cena za provedení díla: KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	583 100,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	763 500,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	125 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 471 600,- Kč
DPH 21%	309 036,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 780 636,- Kč

Nová cena za provedení díla: KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	576 500,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	763 500,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	125 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 465 000,- Kč
DPH 21%	307 650,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 772 650,- Kč

Cena za provedení díla KoPÚ v k.ú. Dolní Dobrá Voda zůstává nezměněna

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	621 400,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	748 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	145 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 514 400,- Kč
DPH 21%	318 024,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 832 424,- Kč

Původní celková cena díla:  
(KoPÚ v k.ú. Dolní Dobrá Voda, KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda)

Celková cena díla bez DPH	2 986 000,- Kč
DPH 21%	627 060,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 613 060,- Kč

Nová celková cena díla:  
(KoPÚ v k.ú. Dolní Dobrá Voda, KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda)

Celková cena díla bez DPH	2 979 400,- Kč
DPH 21%	625 674,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 605 074,- Kč

Méněpráce činí 6 600,00 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 11.11.2019

V Pardubicích dne 08.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
Pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Pavel Cimpl  
Jednatel  
GEOVAP, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda (dodatek č.1)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 000	11 000	31.3.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 500	17 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	250	400	100 000	31.8.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	2 200	253 000	31.10.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 200	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	18	2 500	45 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	250	250	62 500	31.1.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	250	350	87 500	31.1.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					576 500	<b>31.1.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	250	900	225 000	31.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	350	21 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	2 200	66 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	17	14 000	238 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	250	750	187 500	<b>30.04.2021</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	13 000	26 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					763 500	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	250	500	125 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					125 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	576 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	763 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	125 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 465 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	307 650 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 772 650 Kč</b>

V Hradci Králové dne 11.11.2019

V Pardubicích dne 08.11.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Královéhradecký kraj

.....  
 Ing. Pavel Cimpl  
 jednatel GEOVAP, spol. s r.o.