

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 16/2019

Sjednaný dle ustanovení dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Účastníci smlouvy

Objednatel: **Město Frýdlant**
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou města
IČ: 002 62 781
DIČ: CZ 002 62 781
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města
zástupce ve věcech technických: XX
zástupce ve věcech a převzetí prací:
XX

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Název zhotovitele: **BENNE s.r.o.**
Sídlo zhotovitele: Železná 824, 46401 Frýdlant
V zastoupení: Michal Jurkovič, jednatel
IČ: 28695828
Telefon: 777 277 440
E-mail: benne@email.cz
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Webové stránky:
Datová schránka: ugarayz
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Michal Jurkovič

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1

Vzhledem k tomu, že:

V rámci realizace akce „Objekt čp. 74 – statické zajištění krovu a stavebních konstrukcí, ul. Děkanská, Frýdlant“ je nutné provést některé doplňující práce důležité pro provedení díla I. etapy „**Spodní část krovu a půdní prostor, Děkanská ul. 74, Frýdlant**“ a II. etapy „**Statické zajištění 1. patra, Děkanská ul. 74. Frýdlant**“ z důvodu, špatného statického stavu celého objektu a prolínání se obou etap.

I. Předmět smlouvy

Stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu smlouvy o dílo, jejich potřeba/změna vznikla v průběhu realizace akce, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nutné k dokončení původní veřejné zakázky. Kompletní soupis provedených prací je přílohou č. 3,4 tohoto dodatku včetně rozpočtů, které jsou přílohou č. 1,2.

1. etapa

„Spodní část krovu a půdní prostor, Děkanská ul. 74, Frýdlant“

Celková cena díla bez DPH	1 770 640,00 Kč
DPH 21%	371 834,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy	2 142 474,40 Kč
Vícepráce – cena včetně DPH	638 782,82 Kč
Odpočty včetně DPH	- 197 697,31 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 2	2 583 559,91 Kč

2. etapa

„Statické zajištění v úrovni 1. patra, Děkanská ul. 74, Frýdlant“

Celková cena díla bez DPH	1 271 490,00 Kč
DPH 21%	267 012,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 538 502,90 Kč
Vícepráce – cena včetně DPH	242 078,34 Kč
Odpočty včetně DPH	- 668 588,25 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy	1 111 992,99 Kč

Cena celkem za I. a II. etapu dle dodatku č. 2 s DPH 3 695 552,90 Kč

Kompletní rozpočty 1. a 2. etapy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

XI. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 16/2019 ze dne 29. 1. 2019.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou.

Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Dodatek č. 2

Objekt čp. 74 – statické zajištění krovu a stavebních konstrukcí, ul. Děkánská, Frýdlant“

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne 21. října 2019 usnesením č. 815/2019

Ve Frýdlantu dne 12. 11. 2019

Ve Frýdlantu dne 11.11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dan Ramzer
starosta města

.....
Michal Jurkovič
jednatel