

ZMĚNOVÝ LISTčíslo: **1****Základní informace**

SOD č.:	1245/2017	č. akce:	502 280
Název díla:	VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu		
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s., EU-Group a.s., LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.		
Zdroje:	dotace - PPO	Druh VŘ:	OŘ
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. [REDAKCE]		

Mění se parametr akce (projektu): **NE**Iniciátor Změny: **Zhotovitel****Změna termínu plnění díla**

Ukončení díla:	původně:	31.08.2019
	nově:	
Zdůvodnění a popis změn:		

Změna smluvní ceny ZL č. 1 (uvedeno bez DPH)

Celková cena SOD:	121 799 988,00 Kč	Investice:	121 799 988,00 Kč
		Oprava:	0,00 Kč
Cena dodatečných stavebních prací:		36 591,67 Kč	
Vícepráce celkem:	36 591,67 Kč	Investice:	36 591,67 Kč
		Oprava:	0,00 Kč
Méněpráce celkem:	0,00 Kč	Investice:	0,00 Kč
		Oprava:	0,00 Kč
Nová celková smluvní cena:		121 836 579,67 Kč	
Nová cena investice:		121 836 579,67 Kč	
Nová cena oprava:		0,00 Kč	

Přehled změn finančního plnění SOD (započítány všechny ZL)

Vícepráce celkem:	36 591,67 Kč	0,03% ceny SOD
Méněpráce celkem:	0,00 Kč	0,00% ceny SOD
Dodatečné práce celkem (Skupina 3 a 4):	0,00 Kč	0,00% ceny SOD - max 30%
Změna ceny Skupina 3 (VCP + MNP):	0,00 Kč	0,00% ceny SOD - max 50%
Změna ceny Skupina 4 (VCP + MNP):	0,00 Kč	0,00% ceny SOD - max 50%
Změna ceny Skupina 5 (VCP + MNP):	36 591,67 Kč	0,03% ceny SOD - max 15%

Zdůvodnění a popis změn

Změna č: 1

Akce č:	502 280	Objekt:	SO 01 - Levý přeliv
Změna:	Ztížený přístup a přesun odbouraného materiálu		
Z důvodu hydrologických podmínek v období 12/2017, 01/2018, 02/2018 na VD Nechanice a tím odpouštění vody přes bezpečnostní přeliv v množství až 100 m ³ /s2 nebylo možné využít provizorní sjezd do skluzu bezpečnostního přelivu k přístupu na levý přeliv. Bylo nutné provést spuštění mechanizace pro demontáž ocelové konstrukce segmentu levého přelivu pomocí autojeřábu Liebherr 1160. Zároveň byla postavena slezná věž ze systémového řešení z úrovně terénu do skluzu pro vstup obsluhy a pracovníků demontující segment přelivu.			
Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:	Skupina 5 - Změna de minimis		
Cena víceprací:	36 591,67 Kč	Cena méněprací:	0,00 Kč
Neodkladnost:	ANO	Návaznost dalších prací	

Změna č: 2

Akce č:	502 280	Objekt:	SO 01 - Levý přeliv
Změna:			
Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:			
Cena víceprací:		Cena méněprací:	
Neodkladnost:	NE		

Změna č: 3

Akce č:	502 280	Objekt:	SO 01 - Levý přeliv
Změna:			
Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:			
Cena víceprací:		Cena méněprací:	
Neodkladnost:	NE		

Změna č: 4

Akce č:	502 280	Objekt:	SO 01 - Levý přeliv
Změna:			
Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:			
Cena víceprací:		Cena méněprací:	
Neodkladnost:	NE		

Přílohy ZL č. 1

Příloha č. 1 Fotodokumentace

Příloha č. 2 Oceněný soupis změn

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Jako potvrzení výše uvedených změn připojují níže uvedení zástupci objednatele, zhotovitele a zpracovatele projektové dokumentace své podpisy. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je odsouhlasený a potvrzený soupis změn stavebních prací.

V Chomutově dne:

3.9.2018

V. Okenská dne: 3.9.2018

V. Hechmanová dne: 11.9.2018

oprávněný zástupce
objednatel

oprávněný zástupce
zhotovitele

oprávněný zástupce zpracovatele
projektové dokumentace

technický dozor investora
Povodí Ohře, státní podnik