

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 08PT-000844 ze dne 25.07.2019

na realizaci stavby

„D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu – migrační bariéry na ochranu obojživelníků a plazů“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 123 4001

Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen  
mezi

## Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“) na jedné straně

a

ústavem Suchopýr z.ú.

se sídlem:

č.p. 5, 463 31 Oldřichov v Hájích

IČO: 254 19 358

DIČ: CZ25419358

zastoupen

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

## Čl. I

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 25.07.2019 smlouvu o dílo č. 08PT-000844 (dále jen „Smlouva“), jejíž součástí jsou Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“). Dodatek je uzavřen z důvodu vzniku tiskové chyby v Příloze (Pod-čl. 1.1.21 OP/ZP) během uzavření Smlouvy.

**Čl. II**  
**Změna Smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně znění Přílohy:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Odstranění vad	9.1	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 f)	Nepoužije se

2. Výše uvedená změna Přílohy nepředstavuje změnu podstatnou podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Čl. III**  
**Závěrečná ustanovení**

- Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

V Chomutově

dne: 11-11-2019

za Poskytovatele:

**Suchopýr z.ú.**

V Oldřichově v Hájích

dne: 7. 11. 2019

████████████████████  
████████████████████  
Správa Chomutov

████████████████████  
████████████████████  
Suchopýr z.ú.