

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky
doručovací adresa: Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
se sídlem: Hudcova 7, 621 00, Brno
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)
IČ: 44992785 16
DIČ: CZ44992785
ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody
č. účtu: 18 628-621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem: Brno - Štýřice, Renneská třída 787/1a, PSČ 63900
zastoupený:
IČ: 60733098
DIČ: CZ 60733098
ban. spojení:
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel smlouvy

Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo za účelem zajištění realizace projektu „Zpevnění účelové cesty v lokalitě ul. Vycházková, k.ú. Brno-Medlánky“. S ohledem na dobu uzavření smlouvy a rapidní pokles průměrných denních teplot a celkové zhoršení klimatických podmínek, které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu díla, se strany

dohodly, že uzavřou tento dodatek, kterým bude realizace stavby posunuta na jaro roku 2017, kdy budou vhodné klimatické podmínky pro realizaci stavby.

III. Změna smlouvy

1. Ustanovení článku IV. odst. 1, které zní - *Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 10. 11. 2016 zahájit plnění díla převzetím pracoviště.* – se mění tak, že nově zní: **Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 21. 3. 2017 zahájit plnění díla převzetím pracoviště.**
2. Ustanovení článku IV. odst. 2, které zní - *Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve lhůtě do 30. 11. 2016 – za termín dokončení díla se považuje protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.* – se mění tak, že nově zní: **Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo, jakmile po převzetí pracoviště nastanou vhodné podmínky pro jeho realizaci a dokončit dílo nejpozději do 30. 5. 2017 – za termín dokončení díla se považuje protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.**
3. Ustanovení článku VI odst. 1, které zní - *Cenu výslednou dle čl. V odst. 1 díla uhradí objednatel na základě konečné faktury po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí bezvadného díla.* – se mění tak, že nově zní: **Cenu výslednou dle čl. V odst. 1 díla uhradí objednatel na základě konečné faktury po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí bezvadného díla. Zhotovitel nejpozději do 5. 12. 2016 vystaví objednateli zálohovou fakturu na částku 214 876,- Kč bez DPH (slovy: Dvě stě čtrnáct tisíc osm set sedmdesát šest Korun českých), DPH činí 45 123,- Kč, celkem 260.000,- Kč s DPH (slovy: Dvě stě šedesát tisíc Korun českých).**
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy tímto dodatkem vysloveně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy, a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nich objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek smlouvy byl schválen Zastupitelstvem městské části Brno-Medlánky na jeho zasedání č. 23, konaném dne 21. 11. 2016 pod číslem usnesení č. 10/23.

V Brně dne

V dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)