

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: E650-S-11666/2016

č. smlouvy zhotovitele: D 27-16-M-G

na realizaci stavby

„Opravy návěstidel v obvodu SSZT Ústí n.L.“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka a adresa doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,

400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena xxx

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

osoby zmocněné jednat:

xxx

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

NTD group a.s.

se sídlem Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25045776 DIČ: CZ25045776

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1169

zastoupená :xxx

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

NTD group a.s., Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 7.2, uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo:

Ke změně dochází v čl. 4 – DOBA PLNĚNÍ, v bodě 4.2. kde dochází ke změně ukončení provedení díla:

Původní znění:

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: 15. 12. 2016

Nové znění:

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: 30. 06. 2017

Důvod: Na základě nových informací z porady ze dne 18. 11. 2016, kde nebyly stanoveny definitivní termíny realizací nově zařazených investičních staveb na trati č.504 bude posunut

