



## DODATEK č. 1

### ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-003803

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19OBp/0054

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/35 MŮK Rádelský Mlýn, základní vytyčovací síť

Tento Dodatek č. 1 byl sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	Ing. Radek Mátl, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „Objednatel“)

■

#### SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem	Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
IČO:	████████████████
DIČ:	CZ48539589
zápis v obchodním rejstříku:	Městský úřad v Praze, oddíl C, vložka 19476
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	
zastoupená:	Ing. Marcelem Rücklem, jednatelem společnosti Ing. Evou Kolářovou, jednatelkou společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- A. strany mezi sebou uzavřely dne 19.9.2019 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavřenou na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci: „I/35 MÚK Rádelský Mlýn, základní vytyčovací síť“, ISPROFIN/ISPROFOND 500 151 0002.
- B. práce měly být původně realizovány v termínu do 30.10.2019. Na základě rekognoskace v terénu bylo zjištěno, že realizace projektu bodového pole má technické problémy a bude nutná úprava návrhu. V závislosti na revidované podobě bodového pole se navrhuje posun termínu.
- C. Z výše uvedených důvodů se prodlužuje termín dokončení díla do 18.12. 2019 .

## I. PŘEDMĚT DODATKU:

### A) Změna v článku III. Doba plnění „Smlouvy“, bod 1

Původní:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.10.2019 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Ruší se původní bod 1 a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli nejpozději **do 18.12.2019** .

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- a) Cena za provedení a dokončení stavby dle Smlouvy ze dne 19.9.2019 se nemění.
- b) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- c) Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.
- d) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění.

v Liberci, dne 30.10.2019

v Praze, dne 30.10.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Ing. Jan Wohlmuth  
ředitel Správy Liberec

SAMSON PRAHA, spol. s r. o.  
Ing. Marcel Rückl  
jednatel společnosti