

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o poskytnutí**

**účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje  
oblast podpory: Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury**

**č. OLP/106/2017**

**"Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti Frýdlantska  
- opatření pro připojení vodovodu Dětrichov"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Jiřím Löffelmannem, členem rady kraje, pověřeným řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

### **Město Frýdlant**

se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 01 Frýdlant

IČO: 00262781

DIČ: CZ00262781

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Dan Ramzer, starosta

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-2817081/0710

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 03. 2017 Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje č. OLP/106/2017, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí na projekt "Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti Frýdlantska - opatření pro připojení vodovodu Dětřichov" (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je neúspěšné jednání s vlastníky pozemků a dotčenými orgány ohledně uložení inženýrských sítí.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 7. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2019."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 7. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2021."

3. Článek III. odst. VII. smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2020. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2022. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

## **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 405/19/ZK ze dne 24. 9. 2019.

V Liberci dne

V            dne

.....  
Jiří Löffelmann  
člen Rady Libereckého kraje

.....  
Dan Ramzer, starosta  
Město Frýdlant