



Studený potok, ř.km 0,700 – 1,340, Dodatek č. 1

**II.**

Z důvodu prodloužení termínu pro dokončení a předání stavby „Studený potok, ř.km 0,700 – 1,340“ firmě ZEPS s.r.o. nejpozději do 30.11.2019 se zároveň tímto dodatkem prodlužuje termín pro výkon TDS na uvedené stavbě **nejpozději do 31.12.2019.**

**III.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

**IV.**


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 11-11-2019



vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře  
Lesy České republiky, s.p.

V Praze dne 06. 11. 2019



místopředseda před.  
člen před.  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

