

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: E618-S-354/2018/Pal, číslo zhotovitele: A1 372 17 ze dne 26.02.2018

na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky:

„Modernizace přejezdů na trati Planá u Mariánských Lázní - Tachov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 19000

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-354/2018/Pal**

ISPROFOND: 532 373 0008

a

„Společnost Planá - Tachov“

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 915

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Janem Rychterou, prokuristou společnosti, zmocněným jednatel jménem společnosti

(účastník č. 1)

a

EPLcond a.s.

se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

IČO: 26346575, DIČ: CZ26346575

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 1787

zastoupena: Alešem Chadimou, předsedou představenstva

(účastník č. 2)

Jako společníci sdružení „Společnost Planá - Tachov“

Založeného dne 12.1.2018 Smlouvou o sdružení ve společnosti podle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, zastoupeného Společníkem č. 1, společností **První SaZ Plzeň a.s.**, se sídlem Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ: 26329921, DIČ: CZ26329921

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **A1 372 17**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným **změnovým listem stavby č. 01** (dále také jen jako „ZL“): a úprava Bankovní záruky.

U ZL č. 01 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o **vícepráce v celkové výši [REDAKCE]** (původní hodnoty závazku) a **méněpráce v celkové výši [REDAKCE]** (původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatel: E618-S-354/2018/Pal, číslo zhotovitele: A1 372 17 ze dne 26.02.2018, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla, zaokrouhlenou na dvě desetinná místa, je:

Cena Díla dle SOD: 65 528 099,69 Kč bez DPH

Cena víceprací dle DOD 1

Cena díla celkem dle SOD a DOD1 **67 202 390,26** Kč bez DPH

slovy: **šedesát sedm milionů dvě stě dva tisíc tři sta devadesát korun českých dvacet šest haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku (původně příloha č. 4 Smlouvy).

2) Článek 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí [REDAKCE] z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. [REDAKCE].

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.12. Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/14/17

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/07/16

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

1) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

- 1.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-354/2018/Pal, číslo zhotovitele: A1 372 17 ze dne 26.02.2018, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
- 1.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 1.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 1.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

25 -10- 2019

V Praze dne

V Plzni dne 24. 10. 2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Jan Rychtera
prokurista společnosti
První SaZ Plzeň a.s.
(účastník č.1)

.....
Aleš Chadíma,
předseda představenstva
EPLcond a.s.
(účastník č.2)

Příloha č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla

- Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče.

CENA DÍLA - REKAPITULACE

cena celkem bez DPH ve výši67 202 390,26 Kč

z toho členění ceny Díla bez DPH po jednotlivých stavbách:

Výstavba PZS v km 3,222 a 3,935 na trati Planá u Mariánských Lázní - Tachov

<u>Označení SO a PS</u>	<u>Cena částí Díla (bez DPH)</u>
<u>PS 01 PZS km 3,222</u>	██████████
<u>PS 02 PZS km 3,935</u>	██████████
<u>SO 01 Železniční spodek</u>	██████████
<u>SO 02 Železniční svršek</u>	██████████
<u>SO 03 Přejezdová konstrukce km 3,935</u>	██████████
<u>SO 04 Elektrická přípojka</u>	██████████
<u>SO 05 Přestavba propustku v km 3,946</u>	██████████

Výstavba PZS v km 5,475; 5,895 a 6,453 na trati Planá u Mariánských Lázní - Tachov

<u>Označení SO a PS</u>	<u>Cena částí Díla (bez DPH)</u>
<u>PS 03 PZS km 5,475</u>	██████████
<u>PS 04 PZS km 5,895</u>	██████████
<u>PS 05 PZS km 6,453</u>	██████████
<u>SO 06 Železniční spodek</u>	██████████
<u>SO 07 Železniční svršek</u>	██████████
<u>SO 08 Přejezdová konstrukce km 6,453</u>	██████████
<u>SO 09 Úpravy nn + kabelová přípojka nn PZS 6,453</u>	██████████
<u>SO 10 Sanace propustku v km 6,443</u>	██████████

Výstavba PZS v km 9,563 a 10,712 na trati Planá u Mariánských Lázní - Tachov

<u>Označení SO a PS</u>	<u>Cena části Díla (bez DPH)</u>
<u>PS 06 PZS km 9,563</u>	██████████
<u>PS 07 PZS km 10,712</u>	██████████
<u>SO 11 Železniční spodek</u>	██████████
<u>SO 12 Železniční svršek</u>	██████████
<u>SO 13 Přejezdová konstrukce km 9,563</u>	██████████
<u>SO 14 Přejezdová konstrukce km 10,712</u>	██████████
<u>SO 15 Přípojka nn pro PZS v km 9,563 a 10,712</u>	██████████
<u>SO 99 Všeobecný objekt</u>	██████████

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 484535

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b5b50fe2-28ca-4cf2-ad3a-3ef632d78f4e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.11.2019 10:36:01



5c0edf34-0723-45c6-8632-f26948323e9d