

DODATEK č. 1
Čj.: PPR-16664-19/ČJ-2019-990656

ke smlouvě o dílo
ze dne 15. 8. 2019

Smluvní strany



objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: plk. Ing. Michalem Keřkou, ředitelem správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia České republiky

Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5,
PSČ: 150 05, P. O. BOX 6

ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba
ve věcech technických: Zdeněk Štorkán
mob. tel.: + 420 720 249 845
e-mail: zdenek.storkan@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ROBRO s.r.o.**
se sídlem: Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek
IČO: 26099837
DIČ: CZ26099837
zastoupen: 
ID datové schránky: mq5xxd2
bankovní spojení: ČSOB a. s.
číslo účtu: 213925277/0300
kontaktní osoba: 
telefonní číslo:
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13947

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení dne 15. 8. 2019 smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Výstavba bazénu a hřiště v ÚZ Červená nad Vltavou“ čj.: PPR-16664-13/ČJ-2019-990656 (dále jen „smlouva“);
- B) Z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. (3) smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) s tím, že dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

Smlouva o dílo

1. Vzhledem k provedeným vícepracím ze strany zhotovitele, ke kterým došlo z důvodu vyšší třídy těžitelnosti hornin a k faktickému prodloužení trvání zemních prací, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění, který je stanoven nejpozději do 30. 11. 2019.
2. Na základě shora uvedeného se tedy znění čl. III. Způsob provádění díla, odst. 2 ruší a nahrazuje novým zněním:

„(3) Termín provedení díla je nejpozději do 30. 11. 2019.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Michal Keřka
ředitel SLZ PP ČR



Digitálně podepsal
Datum: 2019.11.12
08:00:08 +01'00'

jednatel společnosti