

Dodatek č.1 ke SMLouvě O Dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Vlašim

zastoupené starostou města, panem Mgr. Luděkem Jenišťou
se sídlem: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

IČ: 00232947

DIČ: CZ00232947

datová schránka ID: zbjbfmb

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 19-0320084389/0800

telefon: 313 039 400

e-mail: starosta@mesto-vlasim.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

zastoupená

Ing. Marcela Zachová – ředitelka společnosti jednající na základě plné moci

se sídlem: Černoleská 1600, 256 01, Benešov u Prahy

spisová značka: oddíl C , vložka 16659 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 47535865

DIČ: CZ 47535865

datová schránka ID: ts2a5gr

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Benešov u Prahy

číslo účtu: 5907111/0100

telefon: 840 805 806

e-mail: info@vhs-sro.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:



za zhotovitele:

[Redacted signature]

za objednatele:

Mgr. Luděk Jeništa – ve věcech smluvních
technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Vlašim – Družstevní ulice - výměna vodovodního řadu“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Výkaz výměr a slepý rozpočet pro nabídkovou cenu, prohlídka místa plnění

Uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

III. Doba plnění

III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení provádění díla: květen 2019
- dokončení a předání díla: **31.12. 2019**
- dochází k prodloužení termínu dokončení díla z důvodu opožděného započetí stavby, ke kterému došlo kvůli nutnosti provedení dodatečného geologického průzkumu v místě stavby a jeho vyhodnocení projektantem.

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1 Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Ve Vlašimi dne 23.9.2019

V Benešově dne 27.9. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Mgr. Luděk Jeništa
starosta města

[Redacted signature]

Ing. Marcela Zachová
ředitelka společnosti jednající na základě
plné moci

