

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Vlašim

zastoupené starostou města, panem Mgr. Ludškem Jeništou
se sídlem: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

IČ: 00232947

DIČ: CZ00232947

datová schránka ID: zbjbfmb

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 19-0320084389/0800

telefon: 313 039 400

e-mail: starosta@mesto-vlasim.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

zastoupená

Ing.Marcela Zachová – ředitelka společnosti jednající na základě plné moci

se sídlem: Černoleská 1600, 256 01, Benešov u Prahy

spisová značka: oddíl C , vložka 16659 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 47535865

DIČ: CZ 47535865

datová schránka ID: ts2a5gr

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Benešov u Prahy

číslo účtu: 5907111/0100


telefon: 840 805 806

e-mail: info@vhs-sro.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:



za objednatele:

Mgr. Luděk Jeništa – ve věcech smluvních
technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

- II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)
„Vlašim – Družstevní ulice - výměna kanalizačního řadu“
v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:
- Výkaz výměr a slepý rozpočet pro nabídkovou cenu, prohlídka místa plnění

III. Doba plnění

- II.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení provádění díla: květen 2019
 - **dokončení a předání díla: 31.12. 2019**
 - dochází k prodloužení termínu dokončení díla z důvodu opožděného započetí stavby, ke kterému došlo kvůli nutnosti provedení dodatečného geologického průzkumu a jeho vyhodnocení projektantem.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1 Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Ve Vlašimi dne 23.9. 2019

Za objednatele:



Luděk Jeništa
ředitelka města

V Benešově dne 27.9. 2019

Za zhotovitele:



Ing. Marcela Zachová
ředitelka společnosti jednající na základě
plné moci

