

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1949 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **ČSA 216 – výměna vodoměrů a cejchování kalorimetrů**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	ista Česká republika s.r.o.
Sídlo	Jeremiášova 947/16, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Zastoupený	jednatelkou Mgr. Janou Machkovou
Telefon	xxx
Email	xxx@ista.cz, ista@ista.cz
ID datové schránky	fcqczd
IČ	61056758
DIČ	CZ61056758

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43988
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx@ista.cz

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Z důvodu nepředvídatelných okolností se mění předmět, cena a termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.
2. Při ověřování měřidel autorizovanou zkušebnou bylo u jednoho kusu měřidla typu Ultego zamítnuto jeho další použití (Rozhodnutí o zamítnutí ze dne 24. 9. 2019 je přílohou tohoto dodatku), tento kus je nahrazen novým měřidlem. Zhotovitel dále doplnil 8 ks chybějících transduktorů u měřičů tepla, teploměru u 1 ks čidla teploty PT500 a provedl ověření a repasi u 3 ks měřičů tepla, které nebyly součástí zadání.

II.

1. Původní text druhé věty odst. 1. čl. III. smlouvy „Doba plnění“

Termín dokončení díla:

30. 8. 2019

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Termín dokončení díla:

30. 9. 2019

2. Původní text odst. 1. čl. IV. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí **56 720 Kč bez DPH.**

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí **66 922 Kč bez DPH.**

3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Mgr. Jana Machková
jednatelka a ředitelka

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:

Dne: