

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 9.9.2019

1. Smluvní strany

(1) Objednavatel:

Název: **Vodovody a kanalizace Žamberk**, veřejná obchodní společnost

Adresa sídla: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Statutární orgán: RNDr. Antonín Fiala, prokurista

IČ: 60930811

DIČ CZ627500352

Zápis v obchodním rejstříku: HK-firm 984/94/5 Rg. A 3937

Osoba oprávněná k podpisu: RNDr. Antonín Fiala

(dále jen jako „objednavatel“)

(2) Zhotovitel:

Název: **VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.**

Adresa sídla: Albertova 1393, 564 01 Žamberk

Statutární orgán: Ing. Jiří Vencl, jednatel společnosti

IČ: 49810278

DIČ CZ49810278

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Hradci Králové C 4667

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Vencl

Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Vencl

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

“ Žamberk, U Kapličky - prodloužení kanalizace a vodovodu“

3. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna článku 3. Doba plnění, který nově zní takto:

3. Doba plnění

a. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas.

Předpokládaný termín zahájení díla je: 1.10. 2019

Termín dokončení celého díla je nejpozději do: 30.12. 2019

b. Objednatel je oprávněn změnit termíny plnění této smlouvy. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době, s ohledem na klimatické podmínky ovlivňující technologické postupy

4. Závěrečná ujednání

- a. Tento Dodatek č.1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými vlastnoručními popisy.
- b. Tento Dodatek č.1 se zhotovuje ve dvou vyhotovení, když každé z výše uvedených smluvních stran náleží jedno vyhotovení.
- c. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

V Žamberku dne 13.11.2019

Podepsáno RNDr. Antonín Fiala

Podepsáno Ing. Jiří Vencel

.....
RNDr. Antonín Fiala
prokurista

.....
Ing. Jiří Vencel
jednatel