

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO) – DODATEK Č. 3

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

„SUDOP GROUP RS – PROJEKTY“

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Se Správcem nebo Společníkem 1: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

Se Společníkem 2: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

zastoupeným: [REDACTED]

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

Se Společníkem 3: DOPRAVOPROJEKT a.s.

se sídlem: Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03, SR

zastoupeným: [REDACTED]

IČ: 31322000 DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

a

Se Společníkem 4: VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zastoupeným:

IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 2 níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

k prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)

(název dílčí veřejné zakázky: „I/20 Losiná, obchvat“ – zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně IČ k zajištění územního rozhodnutí

č. smlouvy objednatele: 06EU-002420, č. smlouvy zhotovitele: 15-409.230

PREAMBULE

Na základě změny legislativy v oblasti biologického hodnocení, vyplynuly v průběhu inženýrské činnosti požadavky na aktualizaci a přepracování vybraných příloh projektové dokumentace k ÚR. Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění nabytí právní moci ÚR.

Článek I.

Doba a místo plnění

Článek III. – Doba a místo plnění, původní odstavce se ruší a nahrazuje novým, které zní:

původní znění dle dodatku č. 2:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: po podpisu prováděcí smlouvy
- odevzdání konceptu technického řešení v podrobnosti a rozsahu pro oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu stavby na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 po zapracování připomínek vzešlých z projednání technického řešení: 09/2017
- koncept DUR: do 4 měsíců od stanoviska EIA (předpoklad 08/2018)
- čistopis DUR: do 2 měsíců od odsouhlasení konceptu DUR ŘSD ČR (předpoklad 11/2018)
- pravomocné ÚR: do 7 měsíců od odevzdání čistopisu DUR (předpoklad 06/2019)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ŘSD Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

nové znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: po podpisu prováděcí smlouvy
- odevzdání konceptu technického řešení v podrobnosti a rozsahu pro oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu stavby na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 po zapracování připomínek vzešlých z projednání technického řešení: 09/2017
- koncept DUR: do 4 měsíců od stanoviska EIA (předpoklad 08/2018)
- čistopis DUR: do 2 měsíců od odsouhlasení konceptu DUR ŘSD ČR (předpoklad 11/2018)

- pravomocné ÚR: do 4 měsíců od obdržení posledního vyjádření k DUR od DOSS a SIS (předpoklad 07/2020)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ŘSD Správa Plzeň, Hřimálého 37, 301 00 Plzeň

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 k prováděcí smlouvě nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 3 k prováděcí smlouvě je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Dodatek č. 3 k prováděcí smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 k prováděcí smlouvě uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Plzni dne **30-08-2019**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne: 27.8.2019

**„SUDOP GROUP RS - PROJEKTY“, zastoupené Správcem nebo Společníkem 1 SUDOP PRAHA a.s.,
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci**