

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 17. 9. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **Doplnění soc. prostor SSZT pracoviště Opava**
č. smlouvy zhotovitele: **125/2019**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-3640/2019**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 253 17 628
DIČ: CZ253 17 628
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144
Zastoupen: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Bankovní spojení:
č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí - autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo

přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 16. 10. 2019 se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. 4, odst. 4.2 Smlouvy o dílo upravující termín plnění, a to takto:

4.2 Ukončení prací: nejpozději do 30. 11. 2019

2.2. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností, neovlivnitelných ani jednou ze Smluvních stran, když bez ovlivnění chování zhotovitele došlo k posunutí délky dodacích lhůt potřebných materiálů pro dokončení díla.

2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Žádost zhotovitele ze dne 16.10.2019

V Ostravě dne 13. 11. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Pavel BOREK
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

FIRESTA-FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 63, 602 00 Brno

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA (areál ČD „SAZOVNA“)
ulice Palackého 703, 702 00 OSTRAVA PŘÁNCI

ŘEŠIL

Ing. Pavla Olšovské
Oblasťní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/3
702 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / NAŠE NAŠI ZNAČKA
16/10/2019/UV

VYŽADUJE / LINKA SYMBOLENI OSTRAVA
Uvira 724 900 507 16.10.2019

Dotyčná pozemních staveb

17-10-2019

Číslo jedn.

Číslo jedn. 2019

Průběh práce

Regist.

Informovat

o přípravě dokumentace - pozemních staveb

Žádost o prodloužení termínu

„Doplnění soc. prostor SSZT pracoviště Opava“

S ohledem na délku dodacích lhůt potřebných materiálů (PUR panely, okna, dveře), které nyní činí až 6 týdnů Vás zdvořile žádám o posunutí termínu ukončení stavby do 30.11.2019, tak ať mohou být veškeré dokončující práce řádně ukončeny.

Děkuji
S pozdravem

Leo Uvira
stavbyvedoucí
FIRESTA-FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s.



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 485120

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6d4c7dc9-9447-4911-8cd6-9a0aa010c1b8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.11.2019 13:11:04



9d53895c-61c5-4cea-a6fe-0eb3da10b713