

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky:

**„Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Březnice-Strakonice
a mostu v km 0,298 trati Blatná-Nepomuk“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy
na základě Pověření č. 2448 ze dne 02. 05. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-4476/2018/Pal**

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 3273214993 / 5313530018

a

Společnost "MOSTY – STRABAG Rail – OK-BE"

STRABAG Rail a.s., Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370

bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

OK-BE spol. s r.o., Společník společnosti

se sídlem: Nový Knín, Nový Knín 102, PSČ: 26 203

IČO: 475 48 916, DIČ: CZ475548916

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 20974

bank. spojení: ██████████, č. účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Bohumil Vender, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-18-009-GDBE

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným **změnovým listem stavby č. 01** (dále také jen jako „ZL“) a úprava Bankovní záruky.

U ZL č. 01 byly navrženy změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o **vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč** ([REDAKCE] původní hodnoty závazku) a **méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč** ([REDAKCE] původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy (č. objednatele: E618-S-4476/2018/PaI, č. zhotovitele: 1-01-18-009-GDBE) takto:

1) Článek 3, PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH:	24 784 584,- Kč
Celkem vícepráce dle D1 (ZL č. 1):	[REDAKCE]
Celkem méněpráce dle D1 (ZL č. 1):	-[REDAKCE]
Cena Díla po změně bez DPH:	27 007 335,- Kč

slovy: dvacetsedmmilionůsedmtisíctřístatřicetpětkorun českých

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) Článek 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí [REDAKCE] z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. [REDAKCE]

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15. <u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky OP/R/15/18
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: <ul style="list-style-type: none"> a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/09/18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současné příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-4476/2018/Pal, č. zhotovitele: 1-01-18-009-GDBE, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

11-11-2019

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne 30-10-2019

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Za Společnost "MOSTY – STRABAG Rail – OK-BE "
STRABAG Rail a.s., Správce společnosti
Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek
předseda / člen představenstva

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

Stavba:		Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Březnice - Strakonice a km 0,298 trati Blatná - Nepomuk		Datum zpracování:	
Objekt:		Rekapitulace nákladů stavby			
P.č.	Číslo položky	Název položky	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
		Ostatní a vedlejší náklady			
1	VSEOB	Všeobecný objekt			
		Náklady VSEOB celkem			
		Stavební část			
2	SO 01	Most km 0,298			
3	SO 02	Most km 22,406			
4	SO 03	Železniční svršek TÚ 0421			
5	SO 04	Železniční svršek TÚ 0431			
6	SO 05	Ochrana kabelů SŽDC, SSZT			
7	SO 06	Ochrana kabelů SŽDC, TÚDC			
		Náklady SO celkem			
		Náklady stavby celkem	27 007 335	5 671 540	32 678 875

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 485300

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0ccc9e3e-dce8-4800-878f-799d3b375628

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.11.2019 13:30:01



acae0c3f-cdf4-4c59-aceb-72327e4db8f7