

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
smlouva o dílo uzavřena dne 4. 4. 2016

č. SoD objednatele: 0197/ÚIS/16
č. SoD zhotovitele: SOD00105802

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno,
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
Zastoupený: Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat pověřeni pracovníci:
vedoucí oddělení investic a oprav, XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
technický dozor stavby, XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mailová adresa pro zaslání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
sídlo firmy Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 695
Zastoupený: xxxxxxxxxxxx, Ph.D., ředitelkou Divize 1,
na základě plné moci ze dne 22.5.2015
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno – město
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
stavbyvedoucí, XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX
e-mail:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Brno, VDJ Barvičova 3 x 635 m³ - oprava vnitřního líce AK a střešního pláště nad AK“.
2. Při realizaci sanace pravé akumulární komory se projeví průsaky vody z neopravené a nevypouštěné střední akumulární komory, které projekt nepředpokládal, což mělo vliv na časový posun sanačních prací. Tyto práce nelze provádět v zimních měsících pokud se vyskytnou nepříznivé klimatické podmínky.

3. S ohledem na technologickou náročnost realizace díla a objektivní komplikace se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení prací na stavbě „Brno, VDJ Barvičova 3 x 635 m³ - oprava vnitřního líce AK a střešního pláště nad AK“, a to do 28.2.2017.

III. Změna konkrétních ustanovení

- 1) Článek III., text odst. 1 a odst. 3 smlouvy o dílo, který zněl

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

zahájit práce na díle v termínu 2.5.2016

dokončit práce na díle a předat dílo v termínu 5.1.2017

nově zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

zahájit práce na díle v termínu 2.5.2016

dokončit práce na díle a předat dílo v termínu 28.2.2017

- 2) Článek V., text odst. 2 smlouvy o dílo, který zněl

2. Konečná faktura bude doložena oboustranně odsouhlaseným a podepsaným zjišťovacím protokolem se soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu. V této faktuře bude zúčtována poskytnutá záloha.

nově zní následovně:

2. Cenu za práce provedené v roce 2016 uhradí objednatel na základě dílčí faktury, vystavené a předložené v termínu 20.12.2016. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol a soupis provedených prací. V této faktuře bude zúčtována záloha poskytnutá v roce 2016.

Konečná faktura bude doložena oboustranně odsouhlaseným a podepsaným zjišťovacím protokolem se soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

- 3) Článek XIV. smlouvy o dílo je doplněn o odst. 4 až 8 následovně:

4. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
7. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašlou k uveřejnění v registru smluv Brněnské vodárny a kanalizace, a.s
8. Dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel také dvě vyhotovení. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.

- 4) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně, dne 19.12.2016
Za objednatele:

V Brně, dne 14.12.2016
Za zhotovitele:

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

.....
OHL ŽS, a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitelka Divize 1