

DODATEK č. 6
SMLOUVY O DÍLO č. 225-2015-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov Bc. Eva Smutná, odborný rada Pobočky Vyškov
Adresa:	Palánek 1, 682 01 Vyškov
Telefon:	xxx - JUDr. Sedláková xxx - Bc. Smutná
E-mail :	vyskov.pk@spucr.cz e.smutna@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel a Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu:	1521409359 / 0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habrovany**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy o dílo ze dne 15.4.2015 upravuje, v souladu s § 222 odst.4 zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek, rozsah činnosti, která je předmětem smlouvy, tj. navýšení počtu měrných jednotek tak, jak je uvedeno v upřesněném položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy o dílo, níže uvedeným způsobem:

I.

Vzhledem k nesouhlasu mezi třemi vlastníky v zahrádkářské lokalitě „U Rousínova“ na celkové výměře 1 092 m² se všemi možnými navrženými variantami nového uspořádání svých pozemků v komplexních pozemkových úpravách, je pro dosažení cíle pozemkových úprav nutná přesunutí těchto pozemků do pozemků v pozemkových úpravách neřešených a provedení následující změny rozsahu plnění:

Do hlavního celku 3.1. Přípravné práce se vkládá nová dílčí část

3.1.5.1.a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

počet MJ (100 bm) 5
termín plnění 30.11.2019

Celková cena díla se tím zvyšuje o 7 500,00 Kč bez DPH, tj. o 9 075,00 Kč včetně 21% DPH.

II.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění dodatků č. 1 až č. 6) nově zní:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. až 3.1.6.1.) bez DPH	822 000 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	559 400 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	90 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	45 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 516 400 Kč
DPH 21 %	318 444,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 834 844,00 Kč

III.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě o dílo přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 13.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
jednatelé EKOS T, spol. s r.o.

Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č.6 - KoPÚ v k.ú. Habrovany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					počet měsíců od podpisu SoD*
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 000	2 000	10/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	434	400	173 600	10/2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	800	20 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	449	250	112 250	05/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	137	1 500	205 500	03/2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	90	1 500	135 000	03/2016
3.1.5.1.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	17	1 500	25 500	11/2017
3.1.5.1.a	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona (dle dodatku č. 6)	100 bm	5	1 500	7 500	11/2019
3.1.5.2	Vypracování podkladů pro zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	hodina	12	500	6 000	11/2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	452	250	113 000	08/2016
3.1.6.1	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	% z 3.1.6.	5		5 650	11/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH v Kč					822 000	11/2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	452	400	180 800	11/2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	29	1 000	29 000	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	5 000	15 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	600	25 200	11/2016
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	84	300	25 200	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	500	4 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	452	600	271 200	10/2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					559 400	12/2017

3.3	Mapové dílo	ha	450	200	90 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	500	45 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH v Kč	822 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	559 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	45 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 516 400 Kč
DPH 21% v Kč	318 444,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 834 844,00 Kč

* před podpisem SoD bude přepočítáno na měsíce a roky

V Brně dne 13.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová

ředitelka KPÚ pro JmK

.....
Ing. Aleš Tůma

.....
Ing. Libor Sedláček

jednatelé zhotovitele