

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo objednavatele: 285/OD/2019

číslo zhotovitele: 19-029-2

na akci „Křižovatka (přechody + chodníky) Masarykova x U Červeného kostela“

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice
	Odbor dopravy MgMT
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy [redacted]
ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [redacted], [redacted]
a	
Zhotovitel:	Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Jednající/zastoupen:	[redacted] jednatelem
Sídlo:	Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ:	287 14 792
DIČ:	CZ 287 14 792
Bankovní spojení:	262516306/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:	[redacted] [redacted]

Zápis v OR:

vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C,
vložka 28249, ze dne 5. 1. 2010

Dodatkem č. 1 se mění článek II. Doba a místo plnění.

Důvodem je přepracování projektové dokumentace na požadavek objednavatele. Jedná se úpravy v prostoru podzemního objektu zatrubněného toku Bystřice.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

Kompletní projektová dokumentace specifikovaná v čl. I. této smlouvy včetně podání žádosti o společné územní a stavební řízení do 33 týdnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel se neocitne v prodlení s podáním žádosti stavebnímu úřadu v případě, že objednatel nezajistí uzavření smluv s vlastníky ostatních pozemků. Zhotovitel se rovněž neocitne v prodlení s podáním žádosti stavebnímu úřadu, pokud se dotčené orgány státní správy nevyjádří v zákonné lhůtě.

Místem plnění je sídlo objednatele.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21.9.2018.

V Roudnici nad Labem dne 6.11.2019

V Teplicích dne 6.11.2019

.....

za zhotovitele:



jednatel společnosti

.....

za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová

vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice