



DOMOV PRO SENIORY CHODOV

Donovalská 2222/31, 149 00 PRAHA 4 – CHODOV

Evidenční číslo Objednatele

20/2019

Evidenční číslo Zhotovitele

219-040/H

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 20/2019

Objednatel

DOMOV PRO SENIORY CHODOV

Sídlo: Donovalská 2222, Praha 4 - Chodov, 149 00

Zastoupený: Mgr. Bc. Ilonou Veselou, ředitelkou domova

IČ: 708 76 606

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: PPF a.s. číslo účtu: 2001280007/6000

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

MSV Liberec, s.r.o.

Sídlo: Kralická 79, 460 07 Liberec 7

Zastoupený: Jiřím Krausem, jednatelem společnosti
Karlem Jeřábkem, vedoucím obch. odd. Praha, t

IČ: 61328952

DIČ: CZ61328952

Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu 1805088833/0300

Zapsaný v: obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7273

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva“).

Z důvodu víceprací jsou upraveny body 4.1 a 2.1.2. smlouvy, které zní následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:



Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, IČ: 70876606

E-mail: chodov@seniordomov.cz; web: www.seniordomov.cz

Příspěvková organizace Hlavního města Prahy

4. 1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)

1 040 642,32 Kč

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

156 096,35 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

1 196 738,67 Kč

(slovy: jedenmilionstodevadesátšesttisícsetřicet osmkorun a 67 haléřů)

Vícepráce dle přílohy č. 1 činí 47 049,00 Kč bez DPH, DPH ve výši 15 % činí 7 057,35 Kč, celkem tedy za více práce 54 106,35 Kč.

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) **včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:**

nejpozději do 30. 11. 2019

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněná


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.


Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne



Mgr. Bc. Ilona Veselá, ředitelka

V Praze dne



Jiří Kraus, jednatel společnosti