

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Objednatel:** Město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupený:** Renatou Oulehlovou, starostkou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIC:** CZ 00259586  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel:** BANOSTAV-SB, s.r.o.  
**Se sídlem:** Božičany 88, 362 25 Božičany  
**IČ:** 64356221  
**DIC:** CZ64356221  
**Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6742  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**Jednající:** Martin Bartůšek, jednatel společnosti  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 08. 2019 na stavební práce s názvem

**„Zimní stadion Sokolov – oprava střechy nad strojovnou“****I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 08. 2019 smlouvu o dílo č. SML/1236/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Zimní stadion Sokolov – oprava střechy nad strojovnou“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, přičemž tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny (víceprací) vč. víceprací provedených na základě tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku (díla) podle smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo.

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu rozpočtu č. 1, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo z 796 570,00 Kč bez DPH o 97 230,00 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 893 800,00 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.


**III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 35/22RM ze dne 06.11.2019
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha č. 1:  
Krycí list rozpočtu č. 1

V Sokolově dne 11.11.2019

V Sokolově dne 11.11.2019

Renata Oulehlová

Martin Bartůšek  
jednatel společnosti