



Dodatek č. 1 – VHZ_2019/389
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2019/13
„Stavební úprava kanalizace 1. Máje II. etapa, Mohelnice“
uzavřené dne 22.1.2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: p. Martin Hoždora, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

EKOZIS spol. s r.o.

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ: 410 31 024
DIČ: CZ41031024
zastoupení: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 2061
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:



1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méněprací. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	2 910 211,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	117 848,50 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-294 955,80 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	-177 107,30 Kč
Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)	2 733 103,70 Kč
DPH 21%	573 951,78 Kč
Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%	3 307 055,48 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a rozpočet víceprací a méněprací, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Šumperku dne: 25. 10. 2019

V Zábřehu dne 12. 7. 2019

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Petr Blažek

jednatel

EKOZIS spol. s r.o.