

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb  
č. smlouvy objednatele: 61ZA-002486/19

na realizaci zakázky

„D11, D35 SEČENÍ RUČNĚ – D11 km 49,0 – 90,7, D35 km 126,0 – 129,1 “

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Zastoupené: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### ORDALIUM, s. r. o.

se sídlem: Netlucká 635, 107 00 Praha 10 - Dubeč

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: vedeného [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

### I.

Obě smluvní strany se dohodly na změně odstavce III. Doba plnění, čl. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 10. 2019.

#### 1. Ruší se část Smluvních podmínek s textem:

Doba plnění:

Původní termín plnění:

do 15. 11. 2019

**a nahrazuje se:**

Doba plnění:

Nový termín plnění:

do 10. 12. 2019

**Odůvodnění:** Z důvodu náhlého zhoršení klimatických podmínek a následného omezení provádění údržbových prací.

### II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

### III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

#### Ředitelství

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Datum:

#### ORDALIUM, s. r. o.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: [REDACTED]

[REDACTED]

Datum: 12. 11. 2019